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주관부서 공동주택과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 방치된 금광포란재아파트 공사를 재개하여 시민들에게 양질의 

주택을 공급하고자 함

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2020. 5. ~ 

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 성정동 110-6번지 일원

 ◦ 사 업 비 : 83,611백만 원 민간 83,611 

 ◦ 사업규모 : 293호(6동)

 ◦ 주요내용

   - 방치된 금광포란재 아파트의 공사 재개

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

사업계획변경승인 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착    공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

사용검사 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 공사 재개를 위한 공사관계자와의 현장간담회 개최(22.12.5.)
Ÿ 사업주체 변경을 위한 주택건설사업계획 변경승인 신청서 접수(22.12.27.)

‘23년 
1분기

Ÿ 사업주체와 담당부서 간 공사재개를 위한 회의(23.3.27.)
 - 사업주체 변경에 따른 보완사항의 이행 및 상반기 내 공사재개 촉구

‘23년 
2분기

Ÿ 주택건설사업계획 변경승인 완료(‘23.6.14./사업주체 및 시공자 변경)
Ÿ 건축계획 변경에 따른 주택건설사업계획 변경승인 신청서 및 공사 재착수계 

제출(’22.6.16.)
변경사항
- 사업주체 변경 승인(23.6.)에 따른 연차별 추진계획 및 투자수요 변경

‘23년 
3분기

Ÿ 주택건설사업계획 변경승인(건축계획 변경) 및 공사 재착수(‘23.9.5.)

‘23년 
4분기

Ÿ 주택건설사업 공사 중 (‘23.9.5. ~ ’25.6.30.)

▢ 연차별 투자수요(소요예산) 
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 83,611 69,500 500 4,333 8,667 611 - -

민 간 83,611 69,500 500 4,333 8,667 611 - -

☑ 연차별 집행실적             ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 69,500 69,500

민 간 69,500 69,500

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

사업계획변경승인 ○

착 공 ( 공 사 ) ○

사 용 검 사 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

사업계획변경승인 ●

착 공 ( 공 사 ) ●

사 용 검 사

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦  사업계획 변경승인 및 공사재개 시 언론홍보

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

4 -

 ◦  사업계획 변경승인 및 공사재개 시 언론홍보

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 민간 건설사업 공사 진행 중으로 2025년 6월 준공 예정 
Ÿ 민간 건설사업 대상으로 건축물의 안전성 확보에 중점을 

두고 지속적 관리 감독 실시 

) 공동주택과장 안종덕(2430) 공동주택승인1팀장 강승호(2432) 담당 박성은(5704)


