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주관부서 쌍용3동  협조부서 자치민원과

▢ 목    표 

 ◦ 문화교실 운영 활성화 및 주민들의 소통·친목의 장소로 활용

 ◦ 주민이 주인되는 주민자치회 활동공간 확보

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2021. 9. 14. ~ 2023. 10. 31.

 ◦ 사 업 비 : 875백만 원 도비 400 시비 475 

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 월봉로 138

 ◦ 사 업 량 : 188.28㎡ 

      * 1층 필로티형 주차장 22.8㎡ / 2층(다목적실, 화장실) 188.28㎡ 

 ◦ 운영현황 : 센터 개소 2006. 1. 23. / 주민자치회 구성(32명) 

      * 운영 프로그램 : 요가, 헬스 등 14개 프로그램(수강생 440명) 

 ◦ 주요내용 

    - 주민자치센터 별관동 1개층 증축(기존 2층⇒변경 3층)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

실시 설계 ▬

증축 공사 착공 ▬

증축 공사 준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 일상감사 및 계약심사
Ÿ 건축·통신·전기 계약 및 공사착공

‘23년 
1분기

Ÿ 건축·통신·전기 공사 동절기로 공사 중지(~2월)
Ÿ 건축물의 해체 허가 심의로 인한 공사 중지(3월~)

‘23년 
2분기

Ÿ 건축 해체 허가 후 재착수(4.28.~)
Ÿ 건축물 해체 및 해체 감리 용역 완료

‘23년 
3분기

Ÿ 증축 공사 진행 중 (공정률 85%) 

변경사항  동절기 공사중지 및 기상악화(폭염, 강수) 등으로 인한 공사기간 
연장(23. 10. 31. 까지), 단열재 변경 및 철거공법 변경에 따른 사업비 증액(75백만원)

‘23년 
4분기

Ÿ 증축 공사 완료 (공정률 100%) 

변경사항   외부 뿜칠스톤 추가 시공에 따른 공사기간 연장(23. 11. 15. 까지),

및 사업비 증액(6백만원)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 875 - 800 - - - - -

도 비 400 - 400 - - - - -

시 비 475 - 400 75- - - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 827 - 34 793 - - - -

도 비 400 - 17 383 - - - -

시 비 427 - 17 410 - - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

착공 및 준공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

착공 및 준공 ●

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦  쌍용3동 주민자치회 의견수렴 및 설계내역 설명회 (2022. 7. 11.)

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 -

 ◦ 쌍용3동 주민자치회 의견수렴 및 설계내역 설명회(2022. 7. 11.)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 주민자치 문화교실 운영 장소 변경

) 쌍용3동장 정성길(6940) 총무팀장 유정희(6941) 담당 유현상(6943)


