
19 백석농공단지 근로자복지센터 건립

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진 이 행 률
10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료

구    분 계속  / 임기내  주    체 시

재    원 도비  시비 정부도움

주관부서 기업지원과  협조부서 시설공사과 

▢ 목    표

 ◦ 노후된 농공단지의 기반시설 및 근로자 복지시설을 확충하여 

근로자들의 문화 및 생활편의 증대로 정주여건을 개선함

▢ 개    요

 ◦ 기    간 : 2020. 3. ~ 2024. 7.

 ◦ 사 업 비 : 4,000백만 원 도비 2,000 시비 2,000

 ◦ 위    치 : 서북구 백석동 555-57번지 외1(백석농공단지 내)

 ◦ 사 업 량 : 대지면적(11,832㎡) / 연면적(960㎡)

 ◦ 주요내용 

    - 근로자복지센터 건립

구 분 주 요 용 도 면적(㎡)

근 린생 활 영역 우체국, 기존입주시설(여행사, 통신업체, 기업인협의회사무소) 220

업 무 영 역 관리사무소, 다목적회의실(문화교육장 병행) 210

지 원시 설 영역
(근로자복지시설)

생활체육실(탈의실, 샤월실 포함) 160

공 용 공 간
로비, 홀, 화장실, 복도, 계단 등

기계전기실, 창고 등
370

합 계 960



▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기 본  및  실 시 설 계 ▬ ▬

착 공  및  공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준 공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 설계도서 작성
Ÿ 건축 인허가 접수 및 협의

‘23년
1분기

Ÿ BF인증 절차 이행

‘23년 
2분기

Ÿ BF인증 절차 이행(심의위원회)

‘23년 
3분기

Ÿ 공사 발주 사전 행정절차 이행(일상감사 및 계약심사 등)

‘23년 
4분기

Ÿ 기본 및 실시설계 용역 완료(‘23.11.27.)
Ÿ 공사 착공(‘23.12.27./계약일:’23.11.30.)
 ☞ 동절기 공사 및 용역 중지(‘23.12.29. ~ 별도 해제시 까지)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 4,000 767 - 3,233 - - - -

도 비 2,000 667 - 1,333 - - - -

시 비 2,000 100 - 1,900 - - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 299 1 106 192

도 비 185 1 88 96

시 비 114 - 18 96



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기본 및 실시설계 ○ - - - -

공 사 착 공 ○ - - -

공 사 준 공 - ○ - -

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기본 및 실시설계 ●

공 사 착 공 ●

공 사 준 공

▢ 시민참여계획
설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦근로자 복지센터 준공에 따른 언론 보도

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 동절기 공사중지 해제 후 공사 재착수(‘24년 2월말)

) 기업지원과장 이재순(2360) 산업단지관리팀장 전경수(2364) 담당 조정근(5469)


