
95 직산읍 복지회관 개보수

(‵23. 9. 30.기준)

이 행 도 완료 이 행 률
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구    분 신규   / 임기내   주    체 시  

재    원 시비    정부도움

주관부서 서북구 주민복지과  협조부서 도시사업과, 직산읍

▢ 목    표 

 ◦ 노후시설 개보수를 통한 쾌적한 여가 공간을 제공함으로써

 ◦ 지역주민의 복지증진 및 여가생활 기반 조성

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

 ◦ 사 업 비 : 220백만 원 시비 220

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 직산읍 삼은리 251-2 외 6필지

 ◦ 사 업 량 : 연면적 398.55㎡(지상 2층)

 ◦ 공사내용 : 방수공사, 창호공사, 도장공사, 계단 보수공사 등  

               편의시설 정비 및 전기공사

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

추 진 계 획 수 립 ▬

설 계 용 역 ▬ ▬

착 공  및  준 공 ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 추진계획 수립

변동사항  공사내용 조정에 따른 사업비 변경
            (기존 : 400백만원 → 변경 : 220백만원)

‘23년 
1분기

Ÿ 실시설계용역 추진
 - 기  간 : 2023. 3. 10. ~ 2023. 5. 8.
 - 용역비 : 12,900천원

‘23년 
2분기

Ÿ 실시설계용역 완료(2023.5.8.)
Ÿ 경계복원측량 실시(2023.5.16.)
Ÿ 공사 계약 및 착공(건축, 전기) : 2023.6.12.~2023.8.10.
Ÿ 재해예방기술지도 용역(건축) 착수 : 2023.6.12.~2023.8.10.

‘23년 
3분기

Ÿ 공사(건축, 전기) 준공(2023.8.10.)
Ÿ 재해예방기술지도 용역(건축) 준공(2023.8.21.)
Ÿ 냉난방기(2층) 교체 설치 완료(2023.8.21.)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 220 - - 220 - - - -

시 비 220 - - 220 - - - -

☑ 연차별 집행실적               ※ 2023. 9. 30. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기

2023
(3분기)

2024 2025 2026
상반기 임기후

합계 213 213

시 비 213 213

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

추 진 계 획  수 립 ○

설 계 용 역 ○

착 공  및  준 공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기

2023
(3분기)

2024 2025 2026
상반기

추 진 계 획  수 립 ●

설 계 용 역 ●

착 공  및  준 공     ● 완료

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦ 이용 주민을 위한 의견수렴 등 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 3분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

4회 -

 ◦ 시설 이용자의 의견수렴(‘23.4.3 / 노인회장, 사무장, 노인회원 등)

 ◦ 설계용역 완료 전 이용자 의견수렴(‘23.5.3 / 노인회장, 사무장, 노인회원 등)

 ◦ 공사 중 자재선정 관련 이용자 의견수렴(’23.6.~8. / 노인회장, 사무장, 노인회원 등).

 ◦ 준공 검사 이용자 참여(‘23.8.14.~8.16. / 노인회장, 사무장, 노인회원 등))

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵23년
이후

Ÿ 공사 준공 이후 하자관리(‘23.8.10. ~ )

) 서북구 주민복지과장 석재옥(6200) 노인장애인팀장 전종모(6230)


