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주관부서 산업단지조성추진단  협조부서

▢ 목    표 
 ◦ 미래 신성장 동력 창출을 위한 산업기반 조성

 ◦ 산업시설용지의 계획적 공급과 우수기업 유치로 고용창출 및  

    지역경제 활성화에 기여

▢ 개    요 
 ◦ 기    간 : 2007. ~ 2028.12.

 ◦ 사 업 비 : 50,862억 원 국비 2,434 도비 1,246 시비 72 기타 47,110

 ◦ 사 업 량 : 산업단지(15개, 조성면적 13,730,834㎡)

    - 기반시설(도로 L=22.344㎞, 용수관로 L=78.09km, 폐수처리 Q=9,418㎥)

 ◦ 주요내용 : 신규 산업단지 조성 및 기반시설 구축

산 단 명 사업기간 지정면적
(㎡) 시 행 자 유 치 업 종

13개소 13,730,834
LG생활건강퓨처 2014∼2025 460,208 ㈜LG생활건강 화장품 제조업

동부바이오 2007∼2024 334,108 ㈜원건설외 1개사 식료품업, 물류(스마트팩토리)

직산도시첨단 2014∼2025 333,872 LH 첨단산업 등 지식기반
서비스 산업

북부BIT 2007∼2024 875,332 천안북부일반산업단지㈜ 반도체, 전자, 의료 등

제5산단(확장) 2017∼2024 473,106 ㈜뉴테라개발 식료품, 화학, 기계 등

성거 2018∼2023 305,930 성거산단㈜ 전자,화학, 목재 등

테크노파크 2019∼2024 918,033 천안테크노파크㈜ 의료정밀, 반도체, 화학 등

제6일반 2019∼2025 966,633 천안풍세산업단지개발㈜ 자동차, 전기, 전자, 부품가공 등

풍세2 2020∼2025 345,463 ㈜풍세2일반산업단지 화학, 1차금속, 기타기계 등

에코밸리 2019~2025 348,939 ㈜후레쉬밸리 플라스틱, 1차 금속 및 가공, 전자 등

신사 2021∼2026 634,138 천안신사산업단지㈜ 식료품, 플라스틱, 기타기계 등

수신 2016∼2026 1,754,987 천안수신개발사업조합 금속가공, 기계, 자동차, 화학 등

군서 2021∼2026 810,655 미정 1차금속 및 가공, 기계, 플라스틱 등

제7 2023~2027 1,000,000 미정(市주도) 제4차산업,첨단산업 등
미래모빌리티 2022~2028 4,169,430 LH 반도체(미래모빌리티)



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

L G 생 활
건 강 퓨 처

조성공사 준공(2공구) ▬ ▬

산업단지계획(변경) 승인 ▬ ▬ ▬

토지 및 지장물 보상 ▬ ▬
조 성 공 사 ( 3 공 구 ) ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

동 부 바 이 오 조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

직산도시첨단
토지 및 지장물 보상 ▬ ▬ ▬ ▬
조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

북 부 B I T 조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
제5산단(확

장 )
조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

성 거 조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

테크노파크
토지 및 지장물 보상 ▬ ▬ ▬ ▬
조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

제 6 일 반
토지 및 지장물 보상 ▬ ▬ ▬ ▬

조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

풍 세 2
토지 및 지장물 보상 ▬ ▬ ▬ ▬

조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

에 코 벨 리

산업단지계획 승인 ▬ ▬ ▬

토지 및 지장물 보상 ▬ ▬ ▬
조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

신 사

산업단지계획 승인 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

토지 및 지장물 보상 ▬ ▬ ▬
조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

수 신

산업단지계획 승인 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 지 장 물  보 상 ▬ ▬
조 성 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

군 서 지정계획 반영 산단조성 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

제 7 후보지선정, 산단조성 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
미래모빌리

티

( 국 가 산 단 )

종 축 장  이 전 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

산 업 단 지  조 성 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 천안 LG생활건강퓨처 일반산업단지 준공(2공구) 
계획조정 
 - 조정사항 : 사업비, 사업량, 연차별추진계획 및 투자수요, 확인성과지표 변경
 - 조정사유 : 산업단지 지정계획 반영 등 각종 심의 의견 반영에 따른 변경 

및 산단별 체계적 관리를 위한 연차별 추진계획 세분화

‘23년
1분기

Ÿ 신규 국가산업단지 후보지 선정(3.15, 국토교통부)

Ÿ 천안 LG생활건강퓨처 일반산업단지 산업단지계획(변경) 관계부서(기관) 업무협의
Ÿ 천안 에코밸리 일반산업단지 산업단지계획 관계부서(기관) 업무협의 완료

계획조정 
 - 조정사항 : 공약명, 사업비, 사업기간, 사업량, 연차별 추진계획 등
 - 조정사유 : 제7산업단지, 국가산업단지 선정에 따른 2개 산업단지 포함

‘23년 
2분기

Ÿ 동부바이오 일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인

‘23년 
3분기

Ÿ 동부바이오 일반산업단지 개발토지·시설 등의 처분(분양)계획 협의 완료
Ÿ 성거 일반산업단지 1공구 준공
Ÿ 에코밸리 일반산업단지 산업단지계획 심의
Ÿ 신사 일반산업단지 산업단지계획 관계부서(기관) 업무협의 완료

‘23년 
4분기

Ÿ 동부바이오 일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인
Ÿ 북부BIT 일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인
Ÿ 제5일반산업단지(확장) 산업단지계획(변경) 승인
Ÿ 제5일반산업단지(확장) 용수공급시설 건설공사 착공
Ÿ 성거 일반산업단지 2공구 준공(전체준공)
Ÿ 테크노파크 일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인
Ÿ 천안 제6일반산업단지 대체주간사 공모
Ÿ 에코밸리 일반산업단지 산업단지계획 승인
Ÿ 신사 일반산업단지 산업단지계획 승인

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 5,086,200 668,422 722,748 651,122 334,347 319,135 309,326

국 비 243,400 17,850 26,198 28,700 35,967 39,359 95,326

도 비 124,600 12,492 19,071 12,799 12,799 8,481 58,958

시 비 7,200 1,520 1,253 1,387 1,652 1,388

민 간 4,711,000 636,560 676,226 608,236 283,929 269,907 155,042 2,629,900



☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 1,483,628 668,422 398,245 416,961

국 비 53,722 17,850 17,471 18,401

도 비 32,111 12,492 5,748 13,871

시 비 1,540 1,520 20

민 간 1,396,255 636,560 375,006 384,689

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022 
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

LG생활건강퓨처 일반산단
조성공사 준공
( 2 공 구 )

산단계획변경
( 3 공 구 )

보상 및 공사
착 공
( 3 공 구 )

조성공사 준공
( 3 공 구 )

동부바이오 일반산단 조성공사 착공 조 성 공 사 조성공사 준공

직 산 도 시 첨 단 산 단 보 상  착 수 조성공사 착공 조 성 공 사 조성공사 준공

북부B I T  일반산단 조 성 공 사 조 성 공 사 조성공사 준공

제5일반산단 확장 조성공사 착공 조 성 공 사 조성공사 준공

성 거  일 반 산 단 조 성 공 사 조성공사 준공

천안테크노파크 일반산단 조성공사 착공 조 성 공 사 조성공사 준공

제 6 일 반 산 단 보 상  착 수 조성공사 착공 조 성 공 사 조성공사 준공

풍 세 2 일 반 산 단 보 상  착 수 조성공사 착공 조 성 공 사 조성공사 준공

에코밸리 일반산단 산단계획 승인
보상 착수 및 
착 공

조 성 공 사 조성공사 준공

신 사  일 반 산 단 산단계획 승인
보상 착수 및 
착 공

조 성 공 사 조 성 공 사 조성공사 준공

수 신  일 반 산 단 지정계획 반영 산단계획 승인
보상 착수 및 
착 공

조 성 공 사 조성공사 준공

군 서  일 반 산 단 지정계획 반영 산단계획 승인
보상 착수 및 
착 공

조성공사 준공

제 7
신 규 시 책
발 굴

후보지 선정 
타 당 성 조 사

지정계획 반영
산단계획 승인
보상 및 공사
착 공

조 성 공 사

미래모빌리티(국가)
후보지 선정 
제 안

후보지 선정 예비타당성 조사 기본계획수립 환경영향평가등



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

LG생활건강퓨처 일반산단 조성공사 준공
( 2 공 구 )

동부바이오 일반산단 조성공사 착공 공정률 15%

직산도시첨단산단 보 상  착 수 보상률 95%

북부BIT 일반산단 공정률30% 공정률58%

제5일반산단 확장 조성공사 착공 공정률 33%

성 거  일 반 산 단 공정률70% 조성공사 준공

천안테크노파크 일반산단 조성공사 착공 공정률 11%

제 6 일 반 산 단 보 상  착 수

풍 세 2 일 반 산 단 보 상 착 수 보상률 8 %

에코밸리 일반산단 - 보 상 착 수

신 사  일 반 산 단 - 산단계획 승인

수 신  일 반 산 단 지정계획반영 관계기관 협의중

군 서  일 반 산 단

제 7
신 규 시 책
발 굴

후보지선정
타당성용역

미래모빌리티(국가)
후보지 선정 
제 안

후 보 지 
선 정

 Ÿ 미이행 사유
  - LG생활건강퓨처 일반산단 : 산업단지계획 변경(3공구) 취하 예정(산지전용 불가)
   * 산업단지 전체 수계를 상수원보호구역 상류의 반대 방향으로 조성하여 공장설립승인지역 관련 규제해제
  - 제 6 일반산단 : 레고랜드 發 금융시장 경색으로 인해 PF대출(재원확보) 지연
  - 군서 일반산단 : 지정계획 신청 요건(동의율 50%) 미달로 지정계획 신청서 반려

▢ 시민참여계획
설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 산업단지 조성 및 기반시설 구축 관련 주민설명회 및 주민 의견 청취
 ◦ 산업단지 분양 홍보 등 언론 및 방송 보도 



☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

8회 8회 22건 -

 ◦ 북부BIT일반산업단지 진입도로 개설공사 주민설명회 개최(‘22.06.)
 ◦ 천안 테크노파크일반산업단지 진입도로 개설공사 주민설명회 개최(’22.06.)
 ◦ 천안 풍세2일반산업단지 진입도로 개설공사 주민설명회 개최(‘22.06.)
 ◦ 기술자문위원회(소위원회) 개최(천안 북부BIT일반산업단지 용수공급시설 건설공사 외 2건 통합건설사업관리용역)(‘22.06.)
 ◦ 천안 북부BIT산단 공공폐수연계처리시설 건설공사 건설사업관리용역 기술자문위원회 개최(‘22.07.)
 ◦ 천안시, 천안직산 도시첨단산업단지 진입도로 착공-보도자료(’22.07.)
 ◦ 천안시, 북부BIT일반산단 용수공급시설 착공-보도자료(‘22.08.) 
 ◦ 천안 제6일반산단 조성사업, 특수목적법인 설립-보도자료(’22.08.)
 ◦ 천안시, 전국 최초 환지 방식 ‘수신 일반산단’ 본격 추진-보도자료(‘22.10.)
 ◦ 천안시, ‘북부BIT일반산업단지 사업’순항-보도자료(‘22.10.)
 ◦ 천안시, 수신일반산업단지 합동설명회 개최-보도자료(’22.12.)
 ◦ 천안시, 종축장 이전부지 신규 국가산단 활성화 정책세미나 성료-보도자료(‘22.12.)
 ◦ 천안 수신 일반산업단지계획 승인 신청에 따른 주민 등의 의견청취 및 합동설명회 개최(’22.12.)
 ◦ 천안 LG생활건강 퓨처일반산업단지계획(변경) 승인 및 사업인정 신청에 따른 주민 

등의 의견청취 및 합동설명회 개최(’22.12.)
 ◦ 천안시, 산업단지 조기 조성을위한 “시군구 특례 신청”-보도자료(‘23.01.)
 ◦ 천안시, 2028년까지 5조8000억원 투자“15개 산단 조성”-보도자료(’23.02.)
 ◦ 박상돈 천안시장,종축장 국가산업단지 선정을 위한 기재부와 국토부 방문-보도자료(‘23.02.)
 ◦ 천안 종축장 이전부지 ‘미래모빌리티 중심 국가산단’,국토부 신규 국가산단 선정-보도자료(‘23.03.)
 ◦ 박상돈 천안시장, 최상대 2차관에 종축장 조기 이전 등 협조 요청-보도자료(‘23.03.)
 ◦ 천안 LG생활건강 퓨처산단 산업단지계획(변경) 주민 합동설명회 개최(’23.01.)
 ◦ 천안 북부BIT일반산업단지 진입도로 개설공사 주민설명회(2차) 개최(’23.01.)
 ◦ 천안시 기술자문위원회(소위원회) 서면심의 의뢰(천안 제6일반산업단지 공공폐수처

리 시설 건설공사(증설) 공법선정(’23.02.)
 ◦ 천안시 기술자문위원회(소위원회) 서면심의 의뢰[천안 동부바이오일반산업단지 용수공급시설공사(2구간)(’23.03.)
 ◦ 천안 동부바이오T일반산업단지 산업단지계획 변경(안) 전문가 자문 의뢰(‘23.03.)
 ◦ 천안시 기술자문위원회(소위원회) 서면심의 의뢰(천안 테크노파크일반산업단지 진입

도로 개설공사 외 1건)(’23.03.)
 ◦ 천안시 기술자문위원회 개최(천안 북부BIT일반산업단지 진입도로 개설공사)(’23.04.)
 ◦ 천안시 기술자문위원회 개최(천안 제5일반산업단지(확장) 용수공급시설 건설공사)(’23.04.)
 ◦ 천안 제6일반산업단지 진입도로 개설공사 주민설명회 개최(‘23.06.)
 ◦ 천안 동부바이오 일반산단 변경 계획 심의 조건부 가결-보도자료(’23.04.)
 ◦ 천안시, 공사 중인 산업단지 안전사고 대비 현장점검-보도자료(’23.06.)
 ◦ 천안시, 원활한 기업 활동을 위해 성거일반산업단지 부분중공-보도자료(’23.07.)
 ◦ 천안 에코밸리 산단 산업단지계획 심의안건 상정(`23.08.)
 ◦ 천안 에코밸리 산단, 산업단지계획 심의 조건부 의결(`23.09.)
 ◦ 천안 에코밸리 산단 산업단지계획 승인 고시(`23.10.)
 ◦ 박상돈 천안시장, 신규 국가산단 신속 추진 나서(`23.10.) 
 ◦ 천안시, 12월까지 번영로 관로공사 “우회도로 이용해주세요”(`23.11.)
 ◦ 천안시, 신사 산단 계획 승인…2026년까지 조성(`23.11.)
 ◦ 국토부·충남도·천안시, 국가산단 성공 추진 상생협력(`23.12.)



▢ 협조 사항

 ◦ (국토부) 진입도로 신규사업 선정 및 국비지원, 산업입지 수급 물량 확보
 ◦ (충남도) 용수공급시설 신규사업 선정 및 도비지원
 ◦ (환경부) 폐수처리시설 신규사업 선정 및 국비지원, LG산단 공장설립승인지역 

해제 협조

▢ 공약조정사항        

구분 조정전 조정후 조정사유

2022년 4분기

심의완료 

Ÿ 사업비 : 29,509억

Ÿ 사업량 : 8,530,286㎡

Ÿ 사업비 : 30,051억

Ÿ 사업량 : 8,602,752㎡

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요, 확

인성과지표

  - 사업비 및 사업계획 변경에 

따른 현행화

Ÿ 산업단지 지정계획 반영 등 

각종 심의의견에 따른 사업 

내용 변경

Ÿ 산업단지별 체계적인 관리를 

위해 연차별 추진계획 세분화

2023년 1분기

심의완료 

Ÿ 사업명 : 좋은 일자리 창출을 

위한 13개 산업단지 조성

Ÿ 사업비 : 30,051억원

Ÿ 사업량 : 8,602,752㎡

Ÿ 사업명 : 좋은 일자리 창출을 

위한 15개 산업단지 조성

Ÿ 사업비 : 50,862억원

Ÿ 사업량 : 13,730,834㎡

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요,

  확인성과지표 

  - 사업비 및 사업계획 변경에 

따른 현행화

Ÿ 제7산업단지 및 국가산업단지 

선정(‘23.3.)에 따른 2개 산업 

단지 포함 추진으로 사업명 

변경, 사업비, 사업량 등 조정

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 천안 제5일반산업단지 충남도 외투지역 산자부 심의 의결
Ÿ 풍세2 일반산업단지 조성공사 착공
Ÿ 신사 일반산업단지 보상 착수
Ÿ 천안 제7일반산업단지 타당성 조사 용역 최종 보고회
Ÿ 북부BIT 일반산업단지 진입도로 개설공사 착공
Ÿ 테크노파크 일반산업단지 진입도로 개설공사 착공
Ÿ 북부BIT 일반산업단지 진입도로 개설공사 외 1건 통합건설

사업관리용역 착수
Ÿ 테크노파크 일반산업단지 공공폐수연계처리시설 실시설계용역 완료
Ÿ 제6일반산업단지 공공폐수연계처리시설 실시설계용역 완료
Ÿ 테크노파크 일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설공사 착공
Ÿ 제5 일반산업단지(확장) 공공폐수연계처리시설 기본 및 실시

설계용역 착수
Ÿ 천안 신사일반산업단지 용수공급시설 실시설계용역 착수
Ÿ 천안 에코밸리일반산업단지 용수공급시설 실시설계용역 착수

) 산업단지조성 
추진단장 최광복(2145)

산업단지조성팀장
기반시설지원팀장
국가산단TF팀장

정용선(2146)
최규향(2147)
정창영(5508)

담당
여운경(5466)
이승현(5477)
김수정(5439)


