
28 성환이화시장 활성화 사업

('23.12.31.기준)
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▢ 목    표

 ◦ 전통시장 활성화를 위한 정체성 확립 및 특성화 방안 마련 

 ◦ 주변 개발 등 중·장기적 계획 반영으로 미래환경 변화에 대응

 ◦ 시설현대화 및 지원시설 확충으로 상인 및 고객만족도 제고

 ◦ 시장 상인 자립역량 강화를 통한 시장 경쟁력 확보 

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 미정

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 성환리 449-1번지 일원(성환이화시장)

 ◦ 주요내용 : 경영 특성화, 시설 현대화, 상인 역량증대 등

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기 본 계 획 수 립 ▬ ▬
활 성 화  종 합 계 획  수 립 ▬ ▬ ▬
공 모 사 업  신 청 ▬ ▬ ▬
기 본  및  실 시 설 계 용 역 ▬ ▬ ▬
이 주 · 보 상 ▬ ▬ ▬
공 사  착 공 ▬ ▬ ▬ ▬
공 사  준 공 ▬



☑ 분기별 추진실적 
구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 성환이화시장 활성화를 위한 시범사업 추진계획 수립(문전성시 프로젝트)
Ÿ 고객편의 제고를 위한 임시 주차장 조성계획 수립

‘23년 
1분기

Ÿ 2024 주차환경개선사업 공모 신청 및 선정 평가
Ÿ 전통시장 및 상점과 활성화 사업(노후전선정비사업) 공모 신청
Ÿ 성환이화시장 중심으로 성환지구 도시재생사업(경제 재생) 추진 방향 설정 

예정 (도시재생과 협업 중)

‘23년 
2분기

Ÿ 성환이화시장 임시주차장 조성 사업 추진
Ÿ 성환이화시장 공동마케팅 사업(장터페스티벌) 추진

‘23년 
3분기

Ÿ 성환이화시장 임시주차장 조성 사업 추진(실시설계중)
Ÿ 전통시장 고객 유치 홍보 사업 참여 (tjb 생방송 투데이 방영)
Ÿ 성환이화시장 순대국밥집 노후전선 전력승압 개선을 통한 전기화재예방

‘23년 
4분기

Ÿ 성환이화시장 노후전선정비사업 추진(실시설계중)

Ÿ 성환이화시장 임시주차장 조성

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
                                                                                                           단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

미정

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합  계 279 279

시  비 279 279

▢ 확인(성과)지표                                                     

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기 본 계 획  수 립 ○

활성화 계획 수립 및 공모신청(선정) ○

기 본  및  실 시 설 계  용 역 ○

사 업 ( 공 사 )  착 공 ○

사 업 ( 공 사 )  준 공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기 본 계 획  수 립 ●

활성화 계획 수립 및 공모신청(선정)

기 본  및  실 시 설 계  용 역

사 업 ( 공 사 )  착 공

사 업 ( 공 사 )  준 공

 Ÿ 미이행 사유 : 성환이화시장 활성화를 위한 실질적인 계획 수립을 위해 주말장터 등 
                시범사업 실시 후 활성화 계획 수립 예정

▢ 시민참여계획
설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - ○ ○ -

 ◦ (주민 설명회) 활성화계획 및 세부내용 설명, 상인 및 주민 의견 수렴 등
 ◦ (전문가 자문) 사업 추진방향 등 종합적 진단·평가, 타당성 검증 등  
 ◦ (언론보도 등) 사업 추진일정 및 단계별 추진상황 등 대시민 홍보 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

3회 -

 ◦ 대내외적 여건 및 사례분석, 지역자원 발굴 및 연계방안 등 활성화 사업 
    추진 관련 자문(2022. 11.)   
 ◦ 성환지구 도시재생사업 기본 구상을 위한 주민 의견 청취(2023. 3.)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 2025 주차환경개선사업 공모 신청 및 선정 평가

Ÿ 성환이화시장 노후전선정비공사 착공



▢ 협조 사항 

 ◦ (중소벤처기업부·도) 현장평가 및 사업선정, 컨설팅 및 재정 지원 등

▢ 기타 사항

 ◦ 사업내용 및 사업비, 단계별 시기 및 절차 등은 기본계획수립 등 추후 진행상황에
     따라 변동될 수 있음 

 ◦ 도시재생사업(2023.하반기) 신청 및 결과에 따라 성환이화시장 시설 정비 등의 방향이 
변동될 수 있으며, 현재 도시재생과와 협업 추진 중 

) 일자리경제과장 송민철(2170) 전통시장팀장 김상필(2176) 담당 구현주(5613)


