
43 상습 정체도로 교통난 해소

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진  계획조정 이 행 률
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구    분 계속  / 임기내  주    체 시  

재    원 시비    정부도움 재정   

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 주요교차로(망향로, 청삼교차로, 동부사거리) 교통과밀에 따른 

차량 지·정체 및 도로혼잡이 가중되는 구간 교통난 해소 
  

▢ 개    요  

  망향로 구간
 ◦ 기    간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

 ◦ 사 업 비 : 34,400백만 원 시비 34,400

 ◦ 위    치 : 천안로사거리~단국대병원  

 ◦ 주요내용 : 상습 정체구간 연장 2.03km, 주요교차로 5개소

  동부사거리 구간
 ◦ 기    간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

 ◦ 사 업 비 : 49,200백만 원 시비 49,200

 ◦ 위    치 : 천안대로(국도1호선) 및 태조산길 

 ◦ 주요내용 : 상습 정체구간 연장 1.81km, 고가차도 0.49km

  청삼교차로 구간
 ◦ 기    간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

 ◦ 사 업 비 : (단기)10,000백만 원, (장기) 70,900백만 원 시비 70,900

 ◦ 위    치 : 국도 1호선과 21호선 교차부(하행선 좌회전차로) 

 ◦ 주요내용 : 상습 정체구간 연장 0.89km, (장기)지하차도 0.725km



▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기본 및 실시설계 착수 및 완료 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

보상추진 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/ 공사 ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 기본 및 실시설계용역 추진 
계획조정  
 - 조정사항 : 사업비(480억 → 1,545억), 주요내용, 연차별투자계획
 - 조정사유 : 기본 및 실시설계용역 결과에 따른 사업내용 조정

‘23년 
1분기

Ÿ 기본 및 실시설계용역 추진 

‘23년 
2분기

Ÿ 기본 및 실시설계 경제성 검토(설계VE)용역 추진
Ÿ 지반조사용역 추진 
Ÿ 신기술·특허 공법 및 자재 선정

‘23년 
3분기

Ÿ 지반조사용역 준공
Ÿ 기본 및 실시설계 경제성 검토(설계VE)용역 중지

‘23년 
4분기

Ÿ 기본 및 실시설계용역 설계변경(과업내용 추가반영)
Ÿ 행정절차 이행 및 관계기관 협의 중

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 154,500 - 2,400 22,800 22,800 22,800 22,800 60,900

시 비 154,500 - 2,400 22,800 22,800 22,800 22,800 60,900

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 2,506 2,400 106

시 비 2,506 2,400 106



▢ 확인(성과)지표
                                                                                                            단위 : 개소

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

실 시 설 계  완 료 3

착 공 3

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

실 시 설 계  완 료

착 공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ - ○ -

 ◦ 주민설명회, 준공에 따른 언론보도, 주민 만족도 조사 실시

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

2회 2회 -

 ◦설계용역보고회 2회, 언론 보도 2회

▢ 협조 사항 

 ◦ (행정안전부) 해당사업 시설비 지원요청



▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2022년 4분기

심의완료 

[망향로 구간]

Ÿ 사 업 비 : 28,700백만원
Ÿ 주요내용 
  - 상습정체구간 연장 1.98km
  - 주요교차로5개소, 왕복4차로
[동부사거리 구간]
Ÿ 사 업 비 : 12,000백만원
Ÿ 주요내용 
  - 상습정체구간 연장 985m

[청삼교차로 구간]
Ÿ 사 업 비 : 7,300백만원
Ÿ 주요내용
  - 상습정체구간 연장 940m

[망향로 구간]

Ÿ 사 업 비 : 34,400백만원
Ÿ 주요내용 
  - 상습정체구간 연장 2.03km
  - 주요교차로5개소
[동부사거리 구간]
Ÿ 사 업 비 : 49,200백만원
Ÿ 주요내용 
  - 상습정체구간 연장 1.81km 
  - 고가차도 0.49km
[청삼교차로 구간]
Ÿ 사 업 비 : 70,900백만원
Ÿ 주요내용
  - 상습정체구간 연장0.89km
  - 지하차도 0.725km

Ÿ 기본 및 실시설계 용역 

결과에 따른 사업내용 조정

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 실시설계, 관계기관 협의 및 행정절차 이행

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로지원팀장 김두호(2484) 담당 강전하(5560)


