
57 용암지하도 조명개선 및 환경정비
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구    분 신규  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비    정부도움

주관부서 서북구 건설과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 용암지하도를 복합문화공간으로 조성하여 쾌적한 환경 조성 및 

문화공간 제공

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. 8. ~ 2023. 12.

 ◦ 사 업 비 : 923백만 원 시비 923 조정 40

 ◦ 대    상 : 용암지하도(쌍용동 2012번지 일원)

 ◦ 주요내용 

    - 외벽 교체공사 1식 (293,000천원)

    - 캐노피 교체공사 1식 (130,000천원)

    - 내부 보수공사 1식 (500,000천원)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

개선공사 착공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

개선공사 준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 용암지하도 정비사업 착공
 - 용암지하도 외부 화강석 보수 및 보도블록 재설치 등

‘23년 
1분기

Ÿ 용암지하도 정비사업(외벽) 공정율 70%

 계획조정 
 - 조정내용 : 사업기간, 사업비, 주요내용, 연차별 추진계획, 투자수요, 확인지표
 - 조정사유 : 사업내용 확대 추진으로 인한 사업비 등 변경

‘23년 
2분기

Ÿ 용암지하도 정비사업(외벽) 완료
Ÿ 용암지하도(내부) 기본계획 및 실시설계용역 추진

‘23년 
3분기

Ÿ 용암지하도(내부) 기본계획 및 실시설계용역 추진중

‘23년 
4분기

Ÿ 용암지하도(내부) 기본계획 및 실시설계용역 완료

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 923 - 423 500 - - - -

시 비 883 - 383 500 - - - -

기 타 40 - 40 - - - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 358 60 298

시 비 318 20 298

기 타 40 40 -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

준    공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

준    공 - 추진중

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 준공시 언론홍보

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

2 1 -

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 1분기

심의완료 

Ÿ 사업량 : 조명개선 및 내외부 

타일교체

Ÿ 사업비 : 80백만원

Ÿ 사업량 : 내외부 공사 및 

캐노피 교체공사 등

Ÿ 사업비 : 923백만원

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요, 

확인성과지표

 - 사업비 및 사업계획 변경에 

따른 현행화

Ÿ 단순 지하도 보수에 국한하지 

않고 복합문화공간으로 활용 

하고자 하는 지역주민의 의견을 

반영하여 사업내용 확대 추진

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 용암지하도(내부) 보수 공사 추진

) 서북구 건설과장 송정미(6350) 도로관리팀장 김동영(6380) 담당 권성진(6381)


