
59 대정저수지 산책데크 둘레길 조성

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진  계획조정 이 행 률
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구    분 신규   / 임기내  주    체 시

재    원 시비 정부도움 기타

주관부서 공원녹지과  협조부서 성남면

▢ 목    표

 ◦ 자연경관을 활용한 수변 산책로 조성으로 주민의 여가활동 

공간 제공

 ◦ 관광객 유입을 통한 농촌지역 경제 활성화 도모

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 5,100백만 원 시비 5,100

 ◦ 위    치 : 성남면 대정리 57번지 일원(대정저수지)

 ◦ 사 업 량

    - 산책로조성(B=2.4m, L=1,723m), 목교 1개소, 전망데크 2개소 등 설치

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진  용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기본조사 ▬ ▬

계획 수립 및 설계 ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ ‘23년 본예산 신청
Ÿ 중기지방재정계획 반영
Ÿ 지방재정 투자심사 의뢰
계획조정  
  - 조정내용 : 사업비(70억→10억)
  - 조정사유 : 제방 뚝길 활용 데크설치 최소화

‘23년 
1분기

Ÿ ‘23. 3 : 세출예산 재배정(1억)
변경사항  ’23.1. 주요업무보고회 지시사항(업무이관 : 농업정책과 → 공원녹지과)

‘23년 
2분기

Ÿ ‘23. 7 : 실시설계도서 중간 보고

‘23년 
3분기

Ÿ ̀23. 7. : 주민설명회 개최
Ÿ ̀23. 9. : 수변산책로 목재데크 자재 선정 심의

계획조정  
  - 조정내용 : 사업비(10억→51억)
  - 조정사유 : 지방도 691호선 및 농도 301호선 부근 보도 설치 등

‘23년 
4분기

Ÿ ̀23. 11. : 사업비 확보 추진

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 5,100 - - 100 5,000 - - -

시 비 5,100 - - 100 5,000 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계

시 비

▢ 확인(성과)지표   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

둘레길 착공 ○

둘레길 준공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기

2023 2024 2025 2026
상반기

둘레길 착공

둘레길 준공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - - - -

 ◦ 수변산책로 조성 실시설계용역 주민설명회를 통한 주민 참여 활성화

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 -

◦ 주민설명회 1회 (23.7.28.)

▢ 협조 사항

 ◦ (기타기관) 한국농어촌공사
    - 한국농어촌공사 토지사용 협의 및 관계법령 검토

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2022년 4분기

심의완료 

Ÿ 사업비 : 70억
Ÿ 사업량
- 데크산책로(B=2.5m, L=1,850m), 

목교 4개소, 데크쉼터 등 설치

Ÿ 사업비 : 10억
Ÿ 사업량
- 산책로(B=2.5m, L=1,850m), 

목교 1개소, 데크쉼터 등 설치

Ÿ 제방 뚝길 활용 데크설치 
최소화

2023년 3분기

심의완료 

Ÿ 사업기간 : 2023 ~ 2024
Ÿ 사업비 : 10억
Ÿ 사업량
- 산책로 일부, 목교 1개소, 
  데크쉼터 등 설치

Ÿ 사업기간 : 2023 ~ 2025
Ÿ 사업비 : 51억
Ÿ 사업량
- 산책로(B=2.4m, L=1,723m), 

목교 1개소, 전망데크 2개소, 
휴게쉼터 1개소 등 설치

Ÿ 주민설명회 실시에 따른 주민 
의견 반영

- 지방도691호선 및 농도301호선 
  부근 도로측 보도 설치
- 수변데크 구간 중 전망데크 
  추가 등 휴게공간 설치

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 실시설계용역 준공 예정

) 공원녹지과장 김주식(2720) 공원관리1팀장 송혜정(2722) 담당 민준홍(2772)


