
63 북면(병천천) 자연휴양지 관리 및 활성화

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진  계획조정 이 행 률
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구    분 신규  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비  정부도움

주관부서 산림휴양과  협조부서 북면, 동남구 건설과 

▢ 목    표 

 ◦ 노후화된 시설 개보수 및 교체

 ◦ 쾌적하고 안전한 화장실 제공 및 편익시설 보강

 ◦ 바닥면 고르기 및 주변 제초 작업

▢ 개    요

  북면 자연휴양지 보완공사
 ◦ 기    간 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 600백만 원 시비 600

 ◦ 대    상 : 북면 오곡리 430 외 3개소 보완공사

 ◦ 주요내용 

   - 화장실 2개소 교체(북면 오곡리 430, 북면 명덕리 603-6 일원)

   - 음수대 3개소 교체(북면 오곡리 430, 북면 명덕리 603-6 일원, 북면 용암리 341 일원)

  자연휴양지 관리
 ◦ 기    간 : 연간사업

 ◦ 사 업 비 : 40백만 원 시비 40

 ◦ 대    상 : 병천천 자연휴양지 관리단 운영

 ◦ 주요내용

  - 쾌적한 자연휴양지 관리를 위하여 주말 근무조 편성 및 확대



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

북 면 
자연휴양지 
보완공사

화장실, 음수대 

교체
▬ ▬ ▬ ▬

자연휴양지 
관 리 자연휴양지관리단 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 
구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 자연휴양지 관리단 운영(북면, 광덕면, 성거읍, 목천읍) 

‘23년 
1분기

Ÿ 23.02. 자연휴양지 관리단 운영 예산 재배정 완료
        (북면, 광덕면, 성거읍, 목천읍) 
Ÿ 23.03. 자연휴양지 보완공사 실시설계용역 완료

‘23년 
2분기

Ÿ 23.05. 행정절차 이행
Ÿ 23.06. 자연휴양지 보완공사 착공

‘23년 
3분기

Ÿ 23.07. 오곡리, 명덕리, 용암리 자연휴양지 제초작업 
Ÿ 23.09. 화장실 설치
 계획조정 
 - 조정사항 : 자영휴양지 보완공사 사업비, 내용, 대상지 변경
 - 조정사유 : 대상지 일대 도로공사 등으로 인한 사업추진 불가

‘23년 
4분기

Ÿ 자연휴양지 보완공사 준공
  (북면 오곡리 430 내 화장실 1개소, 음수대 1개소)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 800 - - 340 340 40 40 40

시 비 800 - - 340 340 40 40 40

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 304 304

시 비 304 304



▢ 확인(성과)지표 

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
북면 자연휴양지
보 완 공 사 준공 준공

자 연 휴 양 지 
관 리 단  운 영 운영 운영 운영 운영 운영

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기

2023 2024 2025 2026
상반기

북면 자연휴양지
보 완 공 사 ● 완료

자 연 휴 양 지 
관 리 단  운 영 ● ●

▢ 시민참여계획 
설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 북면 병천천 자연휴양지 이용 에티켓 및 시설 홍보 (준공 후) 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 3분기

심의완료 

[자연휴양지 보완공사]
 Ÿ 사업비 : 1,000백만원
 Ÿ 대상지 : 북면 운용리 463

외 4개소
 Ÿ 주요내용 
 - 화장실 3개소, 음수대 4개소 

교체
 - 자연휴양지 신설 1개소
 - 토지매입(운용리) 등

[자연휴양지 보완공사]
 Ÿ 사업비 : 600백만원
 Ÿ 대상지 : 북면 오곡리 430 

외 3개소
 Ÿ 주요내용 
 - 화장실 2개소, 음수대 3개소 

교체
 

 Ÿ 매송리 일원 병천 처리구역 
하수관로 정비공사로 인해 
자연휴양지 조성 불가

   → 자연휴양지 삭제
 Ÿ 운용리 일원은 세종~포천간 

고속도로공사 건설을 위한 
하천첨용허가 후 공사장 진
출입로로 이용되고 있어 

   휴양지 폐쇄됨. 토지매입, 화장실 
및 음수대 교체 추진 불가

☑ 향후 세부 추진계획 
구분 추 진 계 획 비  고
‵24년
1분기

Ÿ 점용허가 등 사전 행정절차 이행

) 산림휴양과장 김창영(2420) 산림휴양팀장 김명주(2424) 담당 강수진(5527)


