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▢ 목    표

 ◦ 그동안 추진해 온 삼거리공원 재조성 계획을 전면 재검토

 ◦ 흥타령춤축제 개최 장소로 사용할 수 있는 공간 조성       

▢ 개    요

  천안삼거리공원 재개발사업(기반시설사업)  완료

 ◦ 기    간 : 2020. 7. ~ 2023. 9.

 ◦ 사 업 비 : 16,800백만 원 국비 1,674 도비 10,326 시비 4,800

 ◦ 위    치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원

 ◦ 주요내용

    - 지하주차장 조성(A=11,000㎡, 251면) 및 소하천 정비(L=439m)

  천안삼거리공원 재개발사업(모사업)

 ◦ 기    간 : 2020. 7. ~ 2024. 12.

 ◦ 사 업 비 : 46,106백만 원 시비 46,106

 ◦ 위    치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원

 ◦ 주요내용 

    - 천안삼거리공원 재개발사업 설계 및 공원조성(A=137,375㎡)

    - 광장, 수경시설, 산책로 등 공원시설 도입



  천안삼거리공원 재개발사업(자연마당)  완료

 ◦ 기    간 : 2020. 7. ~ 2023. 9.

 ◦ 사 업 비 : 3,094백만 원 국비 28 도비 1,364 시비 1,702

 ◦ 위    치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원

 ◦ 주요내용 

    - 도시생태휴식공간 자연마당 조성(A=54,794㎡)

    - 숲속생태놀이터, 생태복원숲, 생물다양성숲 등 조성

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기반시설사업 (공사) 준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

모 사 업
실시설계 용역 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

(공사) 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬

자 연 마 당 (공사) 준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 천안삼거리공원 재개발사업 기반시설사업(지하주차장 등) 공사 추진중
Ÿ 공원조성계획 및 관련 인허가 변경 설계용역 착수(‘22.11.)

변동사항  
Ÿ 기반시설사업 물량 조정(소하천 정비 520m → 439m)
Ÿ 자연마당·모사업 시비 예산 조정 및 연차별 투자수요 조정(총사업비 변동 없음)

‘23년 
1분기

Ÿ 천안삼거리공원 재개발사업 기반시설사업(지하주차장 등) 공사 동절기 
  공사 중지(22.12.26.~23.3.1.) 및 재착수(23.3.2.)
Ÿ 공원조성계획 및 관련 인허가 변경 설계용역 중간보고(23.3.10)

‘23년 
2분기

Ÿ 천안삼거리공원 재개발사업 기반시설사업(지하주차장 등) 추진 중
 - 지하주차장 및 소하천 정비, 생태연못 조성

‘23년 
3분기

Ÿ 기반시설사업(지하주차장 등) 및 자연마당 준공(9.14.)

 - 지하주차장 및 소하천 정비, 생태연못 조성

계획조정 
  - 조정내용 : 모사업 사업비 증액(37,106백만원 → 46,106백만원)
  - 조정사유 : 음악분수, 야간경관 등 시설물 추가 및 물가상승 반영

‘23년 
4분기

Ÿ 공원조성계획 및 관련 인허가 변경 설계용역 최종보고(23.12.28.)



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 66,000 32,147 1,625 12,203 20,025 - - -
국 비 1,702 1,702 - - - - - -
도 비 11,690 3,560 1,006 7,124 - - - -
시 비 52,608 26,885 619 5,079 20,025 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 35,596 16,978 5,699 12,919

국 비 1,702 1,702 - -

도 비 10,156 1,501 1,369 7,286

시 비 23,738 13,775 4,330 5,633

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기반시설사업 착공 준공

모사업
설계 착공 준공
공사 착공, 준공

자연마당 조성 착공 준공

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기반시설사업 ● ● 완료

모사업
설계 ●
공사

자연마당 조성 ● ● 완료



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○

 ◦ 준공 시 언론/방송 보도

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1 1 -

 ◦ 천안삼거리공원 재개발사업 정례브리핑(23.6.7.)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 천안삼거리공원 재개발사업 2단계 설계용역 준공 및 공사 
착수(3월 중)

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 3분기

심의완료 

[기반시설사업, 자연마당사업]

Ÿ 기간 : 2020.7. ~ 2023.6.

 [모사업]

Ÿ 사업비 : 37,106백만원

[기반시설사업, 자연마당사업]

Ÿ 기간 : 2020.7. ~ 2023.9.

 [모사업]

Ÿ 사업비 : 46,106백만원

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요, 

확인성과지표 사업개요 변

경에 따른 현행화

Ÿ 기반시설, 자연마당사업 

공사 지연(동절기 공사중지 

및 여름철 우기로 공사지연)

Ÿ 사업비 90억(시비) 증액

  (음악분수, 야간경관 등 

시설물 추가 및 물가상승 등)

) 공원녹지과장 김주식(2720) 명품공원조성팀장 최문기(2726) 담당 김대호(2768)
유명재(2784)


