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▢ 목    표 

 ◦ 천안의료원 이전 및 외곽 개발 등으로 인구 감소와 함께 

골목 상권이 쇠퇴한 봉명지구를 도시재생 뉴딜사업을 통해

    활성화 추진

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2024.

 ◦ 사 업 비 : 16,700백만 원 국비 10,000 도비 2,000 시비 4,700

 ◦ 위    치 : 동남구 봉명동 39-1번지 일원 

 ◦ 사 업 량 : A=125,000㎡

 ◦ 주요내용 : 봉명커뮤니티센터, 꿈꾸는레일존, 장항선플랫폼 등

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

통합돌봄시스템 구축
-통합돌봄센터, 케어안심주택

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공동체거점(봉명 커뮤니티센터) 구축 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

철도테마 복화문화·창업공간 조성 
-꿈꾸는레일존, 장항선플랫폼

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

주거환경개선
(집수리사업, 골목길정비)

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

상권 활성화 및 마을경제 구축
-마을관리 협동조합 설립

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 봉명지구 통합돌봄센터 건립공사 착공
Ÿ 봉명지구 봉정로 보행환경 개선사업 착공(안전한 녹색마을 1,2구간 완료)

‘23년 
1분기

Ÿ 집수리지원사업 실시설계완료
Ÿ 커뮤니티센터 중간보고

‘23년 
2분기

Ÿ 집수리 지원사업 준공
Ÿ CCTV설치공사 착공
Ÿ 공동주택 외관개선사업 착공

‘23년 
3분기

Ÿ CCTV설치공사 준공

Ÿ 안전한 녹색마을 고보조명 설치공사 준공

‘23년 
4분기

Ÿ 커뮤니티센터 건립공사 착공

Ÿ 공동주택 외관개선사업 준공

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 16,700 4,826 6,600 3,522 1,752 - - -

국 비 10,000 2,180 3,960 2,400 1,460 - - -

도 비 2,000 436 792 480 292 - - -

시 비 4,700 2,210 1,848 642 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 11,403 4,826 3,653 2,924

국 비 6,286 2,180 2,460 1,646

도 비 1,596 436 792 368

시 비 3,521 2,210 401 910

▢ 확인(성과)지표                            

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
통합돌봄센터 및 공동체 
거점 구축공사 등 착공

○

통합돌봄센터 및 공동체 
거점 구축공사 등 준공

○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
통합돌봄센터 및 공동체 
거점 구축공사 등 착공

● 추진중

통합돌봄센터 및 공동체 
거점 구축공사 등 준공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ -

 ◦ 단위사업 추진 시 주민설명 및 도시재생지원센터 전문가 자문 등

 ◦ 뉴딜사업 완료 시 언론보도자료 제공

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

2회 7건 19건 -

 ◦ 봉명지구 마을관리협동조합 역량강화교육, 정책토론회 보도자료 등
 ◦ 커뮤니티센터, 꿈꾸는레일웨이존 설계시 공공건축가 자문
 ◦ 우영아파트 놀이터 환경개선을 위한 전문가 자문 등
 ◦ 도시재생대학 성과공유회, 아이디어 공모사업, 건강돌봄프로그램 업무협약 보도 등

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 케어안심주택 경로당 공사 착공

) 도시재생과장 강문수(3420) 재생사업2팀장 정찬국(3426) 담당 문소연(5719)


