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이 행 도 정상추진 이 행 률
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구    분 계속  / 임기내  주    체 시   

재    원 국비  도비  시비 정부도움 재정   

주관부서 교통정책과  협조부서 도시재생과

▢ 목    표 
 ◦ 노후화된 임시역사를 증 ․ 개축하여 교통서비스 제공및 자긍심 고취

 ◦ 원도심 도시재생과 연계 지역경제 활성화 기여  

▢ 개    요  
 ◦ 기    간 : 2017. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 800억 원 국비 299 시비 501  

 ◦ 사 업 량 : 11,643㎡ (증축 7,203㎡, 개량 4,440㎡)

 ◦ 주요내용 : 천안역사 증․개축

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용

임기내
임
기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬

착 공 / 공 사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준 공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 기재부 제2차관 천안역사 현장방문시 타당성 재조사 면제 건의 
Ÿ 타당성 재조사 면제 관련 기재부·국토부 협의
Ÿ 천안역사 디자인(안) 검토회의   
Ÿ 천안역사 증개축 사업 관련 선진사례 세미나 
변동사항  설계 결과에 따른 사업량 변경(기존 8,465㎡ → 변경 11,643㎡)

‘23년 
1분기

Ÿ 천안역사 증개축 설계안 발전을 위한 유관기관 합동 해외 우수사례 
  선진지 견학
Ÿ 기본구상안 확정 및 도비(200억) 지원 건의

‘23년 
2분기

Ÿ 기본 및 실시설계(안) 확정 (중간보고회 개최)
Ÿ 도지사 정책 현장 방문(천안역)

‘23년 
3분기

Ÿ 23년도 제3차 지방재정투자사업 타당성(재)조사 업무약정 체결

  (한국지방행정연구원, 약정기간: 7개월, 약정금액: 1.35억원)

‘23년 
4분기

Ÿ 설계안 최종보고회 

Ÿ 국토부 장관 정책 현장 방문(천안타운홀)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 80,000 5,640 2,600 8,160 17,000 16,000 20,500 10,100

국 비 29,900 3,800 2,600 5,000 7,000 6,000 5,500 -

시 비 50,100 1,840 - 3,160 10,000 10,000 15,000 10,100

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 12,800 5,640 2,600 4,560

국 비 10,960 3,800 2,600 4,560

시 비 1,840 1,840 -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

 기본 및 실시설계 ○ ○

 착 공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

 기본 및 실시설계 ●

 착 공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦  언론/방송을 통한 사업 필요성 홍보

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

2건 3건 -

 ◦ 2022.10.18. 천안역사 디자인(안) 검토회의 민간전문가 자문
 ◦ 2022.11.21. 천안역사 증개축 사업 관련 선진사례 민간전문가 주제발표 세미나
 ◦ 2023. 1.13. 20년 임시역 ‘천안역사’ 증개축 하반기 착공 언론보도
 ◦ 2023. 4.13. 천안역사 증·개축 디자인 중간보고회, 2026년 완공목표 언론보도
 ◦ 2023.11. 9. 천안 미래 랜드마크 ‘천안역’ 밑그림 완성, 2026년 완공 목표

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 인허가 절차 완료

▢ 협조 사항

 ◦ (국토교통부, 충남도청)  사업예산 반영 건의

) 교통정책과장 이경열(2450) 미래철도팀장 박노봉(2454) 담당 이상현(5891)


