
89 천안시 청소년복합커뮤니티센터 건립

('23.12.31.기준)
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주관부서 교육청소년과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 천안시 청소년 복합커뮤니티센터를 건립하여 청소년의 상담·보호·
    복지·활동 연계 지원으로 건전한 청소년 육성 및 삶의 질 제고

 ◦ 청소년과 지역주민이 함께하는 복합 공간 조성으로 다양한 

    여가·문화 활동 지원 등 공공서비스 제공        

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2018. 8. ~ 2024. 7.

 ◦ 사 업 비 : 353억 원 도비 84.6 시비 258.4 조정 10

 ◦ 대    상 : 청소년(만9세~24세)

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 불당동 1507

 ◦ 사 업 량 : 연면적 9,953㎡(지하1층/지상4층)

 ◦ 주요내용 : 청소년수련관 및 청소년상담복지센터 설치

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

 착공 / 공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 공사 착공(‘22.10.4.)
Ÿ 시공사 선급금 10억원, 건설사업관리용역 선급금 3.6억원 지급

‘23년 
1분기

Ÿ 부지 내 무연분묘 발견에 따라 장사 등에 관한 법률에 의거 90일 이상   
  공고절차 진행 중으로 공사 중지(3.2~별도 통지 시)
Ÿ 제1회 공사기성(3억), 건설사업관리용역 기성(3.6억) 실시

‘23년 
2분기

Ÿ 공사중지 해제(4.17.) 및 부지 내 무연분묘 개장완료(5.4.)
Ÿ 제2회 공사기성(3억), 건설사업관리용역 선금(6억) 지출
Ÿ 지하 1층 주차장 기초공사 완료(공정율 21%)

‘23년 
3분기

Ÿ 제3~5회 공사기성(17.6억), 건설사업관리용역 제2회 기성(2.4억) 지출
Ÿ 지상2층 바닥콘크리트 타설완료(공정율 30%)

‘23년 
4분기

Ÿ 제6~7회 공사기성 (14.6억원)
Ÿ 2차 터파기 및 기초, 1F타설(공연장)
Ÿ 체육관 철골설치 (공정율 47%)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 35,300 10,017 2,660 11,006 11,617 - - -

도 비 8,460 5,800 2,660 - - - - -

시 비 25,840 3,217 - 11,006 11,617 - - -
기 타

(조정교부금) 1,000 1,000 - - - - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 11,848 1,431 1,693 8,724

도 비 5,794 429 208 5,157

시 비 5,054 1,002 485 3,567
기 타

(조정교부금) 1,000 1,000

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공사 착공 ○

공사 준공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공사 착공 ●

공사 준공 공사중

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 민간전문가 자문 : 시설운영계획 관련 건립심의위원회 개최 / 2회
                     *건립심의위원회 심의의견 반영(청소년, 청소년지도사, 지역주민 등)

 ◦ 언론/방송보도 : 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 2회

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

3회 2회 1회

 ◦ 2020. 10. 28. 건축설계공모 당선작 선정 언론보도
 ◦ 2020. 12. 04. 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최 (건립심의위원 및 시민 참석)
 ◦ 2021. 10. 07. 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최 (건립심의위원 및 시민 참석)
 ◦ 2022.  1. 13. 기본 및 실시설계용역 최종보고회 개최 (건립심의위원 및 시민 참석)
 ◦ 2022. 10. 12. 착공식 (건립심의위원 및 시민 참석)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 대공연장 철골설치
Ÿ PIT 기초타설
Ÿ 2층바닥 콘크리트 타설(대공연장)
Ÿ 3층바닥 콘크리트 타설(체육관)

) 교육청소년과장 김미영(2280) 청소년팀장 곽민정(2283) 담당 김재혁(5314)


