
9 동부스포츠센터 건립

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진 이 행 률
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구    분 계속  / 임기후 주    체 시  

재    원 국비  시비    정부도움 재정  

주관부서 체육진흥과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 동부권에 생활밀착형 대규모 스포츠센터 건립

 ◦ 시민 누구나 자유롭고 즐겁게 운동할 수 있는 수요자 중심의 

    스포츠 서비스 제공     

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2026. 

 ◦ 사 업 비 : 318억 원 국비(기금) 30, 시비 288 

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 목천읍 운전리 343-22번지 일원

 ◦ 사 업 량 : 연면적 6,259㎡(지하1층/지상2층)

 ◦ 주요시설 : 수영장, 헬스장, 다목적체육관 등 

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

중앙재정투자심사 및 심의 등 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

설계공모 및 실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공 / 공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 공유재산관리계획 수립 및 의회 의결
Ÿ 중앙지방재정투자심사 의뢰서 제출

‘23년
1분기

Ÿ 생활체육시설 확충 지원사업 공모 준비

‘23년 
2분기

Ÿ 『2024년 생활체육시설 확충 지원사업』 공모 신청(9월 중 발표 예정)

‘23년 
3분기

Ÿ 「2024년 생활체육시설 확충 지원사업」 공모 선정

변경사항  공모선정에 따른 기금확보(30억) 반영 및 연차별추진계획 등 조정

‘23년 
4분기

Ÿ 2024년도 정기 제1차 지방재정투자심사(중앙) 의뢰서 제출

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 31,799 30 0 0 2,400 11,800 17,569 -

국 비 3,000 - - - 200 1,800 1,000 -

시 비 28,799 30 - - 2,200 10,000 16,569 -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 20 20

국 비 -

시 비 20 20

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

중앙재정투자심사 완료

실 시 설 계 완료

건 립 공 사 착공



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

중앙재정투자심사 신청

실 시 설 계

건 립 공 사

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회

 ◦ 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 지방재정투자심사(중앙) 통과 시, 1회추경에 예산을 반영하여 
건축기획 용역 및 토지매입 절차 이행

▢ 협조 사항 

 ◦ (충남도) 예산확보 58억

) 체육진흥과장 정해선(2260) 체육시설팀장 이준원(2264) 담당 백장현(5758)


