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▢ 목    표 

 ◦ 최근 집중호우 및 게릴라성 호우 시 침수피해 발생에 대한 예방 조치 

 ◦ 침수대응 하수도시설 배수능력 강화, 상습침수구역 개선, 

    시설피해 최소화 주력  

▢ 개    요 

  백석 자연재해위험개선지구 정비사업  완료

 ◦ 기    간 : 2016. ~ 2023.

 ◦ 사 업 비 : 21,086백만 원 국비 10,543, 도비 3,298.5 시비 7,244.5 

 ◦ 위    치 : 서북구 백석동 309-2번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 하천정비(장재천)L=0.475km, 교량 4개소 등 

  마정 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2019. ~ 2024.

 ◦ 사 업 비 : 19,970백만 원 국비 9,985, 도비 4,332.5 시비 5,662.5 

 ◦ 위    치 : 서북구 성환읍 율금리 811번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 하천정비(마정천)L=2.517km, 교량 4개소, 보·낙차공 4개소등 



  봉명 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2019. ~ 2024.

 ◦ 사 업 비 : 19,850백만 원 국비 9,925, 도비 4,482.5 시비 5,442.5 

 ◦ 위    치 : 동남구 봉명동 48-5번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 배수펌프장 증설 3개소, 우수관로 정비 L=4.684km

  광기 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2020. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 44,100백만 원 국비 22,050, 도비 10,625 시비 11,425 

 ◦ 위    치 : 동남구 병천면 관성리 685-2번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 하천정비(광기천)L=3.48km, 교량 8개소, 보·낙차공 7개소 등

  일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2020. ~ 2025. 6.

 ◦ 사 업 비 : 28,468백만 원 국비 14,234, 도비 6,817 시비 7,417 

 ◦ 위    치 : 동남구 다가동 26-1번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 배수펌프장 신설 2개소, 우수관로 정비 L=1.81km

  성환장천 자연재해위험개선지구 정비사업

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 9,100백만 원 국비 4,550, 도비 2,275 시비 2,275 

 ◦ 위    치 : 서북구 성환읍 성환리 481-27번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 배수펌프장 및 유수지 신설 1개소, 고지배수로 설치 L=362m



  맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업  

 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 35,200백만 원 국비 17,600, 도비 8,800 시비 8,800 

 ◦ 위    치 : 동남구 목천읍 삼성리, 소사리 응원리 일원

 ◦ 주요내용 

    - 하천정비(맹곡천)L=5.08km, 교량 10개소, 보·낙차공 3개소 등

  천안천 풍수해생활권 종합정비사업  

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2026. 

 ◦ 사 업 비 : 47,902백만 원 국비 23,951, 도비 11,975.5 시비 11,975.5 

 ◦ 위    치 : 동남구 신부동, 대흥동, 다가동, 서북구 성정동, 와촌동일원

 ◦ 주요내용 

    - 배수펌프장 증설 3개소, 신설 5개소, 우수관로 정비 L=3.92km, 

천호저수지 개선 등 

  원성천 풍수해생활권 종합정비사업  

 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2027. 

 ◦ 사 업 비 : 46,654백만 원 국비 23,327, 도비 11,663.5 시비 11,663.5 

 ◦ 위    치 : 동남구 다가동, 원성동, 유량동 일원

 ◦ 주요내용 

    - 원성천 정비 L=1.75km, 교량 9개소, 하도준설 V=63,403㎥

      차집관로 L=1.55km, 우수관로 L=1.62km, 기타 방재시설 



▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

백석지구  공사 준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

마정지구
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬

봉명지구
 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬

광기지구

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬

일봉중앙

지 구

 계획 수립 ▬ ▬ ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬

성환장천

지 구

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬

맹 곡 천

지 구

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

천 안 천

풍 수 해

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

원 성 천

풍 수 해

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 마정(12.01)·봉명(11.15)지구 공사 착공 및 통합건설사업관리용역 착수(11.01)
Ÿ 사전설계(기본) 조건부 승인(천안천 풍수해)
Ÿ 사전설계(실시) 조건부 승인(광기·일봉중앙 자연재해위험개선지구)



구분 추 진 내 용

‘23년 
1분기

Ÿ 백석지구 잔여공정 재착공(01.12.)
Ÿ 건설기술심의 승인(광기·일봉중앙)
Ÿ 실시계획 수립·공고(일봉중앙)
Ÿ 맹곡천지구 설계용역 착수(03.24.), 원성천 풍수해 설계용역 착수(03.22.)

계획조정    

 ○ 백석 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 조정사항 : 연차별추진계획(준공시기 변경 2022 → 2023)
 - 조정사유 : 기존 시공사 책임 사유로 인한 공사 지연
               (계약해지 후 재착공하여 공사 추진 중)
 ○ 봉명 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 조정사항 : 주요내용(우수관로 정비 L=4.684km → 4.156km)
 - 조정사유 : 조달청 원가심사 단계에서 수정 반영
 ○ 광기 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 조정사항 : 사업기간, 사업비, 위치, 주요내용, 연차별추진계획
 - 조정사유 : 행정안전부 사전설계 검토 승인
             (충청남도 자연재난과-15772(2022.12.13.)호)
 ○ 일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업, 연차별추진계획
 - 조정사항 : 사업기간, 사업비, 주요내용
 - 조정사유 : 행정안전부 사전설계 검토 승인
             (충청남도 자연재난과-15771(2022.12.13.)호)
 ○ 맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 조정사항 : 주요내용(하천정비 구간, 교량, 배수시설 등 사업량 증가)
 - 조정사유 : 2023.03.03. 지구 지정(변경) 고시에 따른 사업내용 변경

‘23년 
2분기

Ÿ 백석지구 신설2교 및 백석교(아산→천안 방향) 개통

Ÿ 설계용역 준공(광기·일봉중앙)

Ÿ 통합 건설사업관리용역 착수(광기·일봉중앙)

Ÿ 실시계획 수립·공고(광기)

변동사항  성환장천 자연재해위험개선지구 정비사업 주요내용 변경

 - 행정안전부 사전설계 검토 승인에 따른 사업내용 확정

   (배수로 설치 L=590m → 고지 배수로 설치 L=362m)

‘23년 
3분기

Ÿ 공사 착공(광기·일봉중앙)

Ÿ 설계용역 준공(성환장천)

Ÿ 주민설명회 개최(맹곡천·원성천)



구분 추 진 내 용

‘23년 
3분기

Ÿ 공사 착공(광기·일봉중앙)
Ÿ 설계용역 준공(성환장천)
Ÿ 주민설명회 개최(맹곡천·원성천)

계획조정 
 ○ 봉명 자연재해위험개선지구 정비사업 주요내용 변경
  - 조달청 심사 단계 설계서 오류 정정(조달청 회신)

   (우수관로 정비 L=4.156km → 4.684km)

 ○ 광기 자연재해위험개선지구 정비사업 주요내용 및 연차별 추진계획 변경
  - 조달청 원가심사 단계에서 수정 반영
   (하천정비 L=3.7km → 3.48km)
  - 기존 계획 대비 사업내용 증가에 따른 추진계획 변경
   (착공시기 변경 2023 2분기 → 3분기, 준공시기 변경 2025 → 2026)
 ○ 맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업 주요내용 변경
  - 현지조사 및 측량 결과에 따른 수량 변경

   (하천정비 L=6.109km → 5.08km, 교량 8개소 → 10개소)

 ○ 천안천 풍수해생활권 종합정비사업 주요내용 및 연차별 추진계획 변경
  - 행정안전부 사전설계 검토 승인에 따른 사업내용 확정

   (배수펌프장 증설 4개소 및 신설 2개소 → 증설 3개소 및 신설 5개소)

‘23년 
4분기

Ÿ 공사 준공(백석)
Ÿ 통합건설사업관리 용역 착수(성환장천·천안천)
Ÿ 공사 착공(성환장천)
Ÿ 행정안전부 사전설계(기본설계) 검토 승인(맹곡천·원성천)
Ÿ 전략환경영향평가 및 하천구역 결정(안) 관련 주민설명회 개최(맹곡천)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 272,330 36,200 19,362 23,150 83,594 64,154 34,796 11,074

국 비 136,165 19,115 8,666 11,575 41,797 32,077 17,398 5,537

도 비 64,259.5 5,734.5 4,333 5,787.5 20,898.5 16,038.5 8,699 2,768.5

시 비 71,905.5 11,350.5 6,363 5,787.5 20,898.5 16,038.5 8,699 2,768.5



☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 78,712 36,200 13,394 29,118

국 비 39,356 19,115 8,566 11,675

도 비 15,855 5,734.5 3,122 6,998.5

시 비 23,501 11,350.5 1,706 10,444.5

▢ 확인(성과)지표
                                                                                                              단위 :  건

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

재해위험개선지구 7 6 6 1 1

풍 수 해 생 활 권 1 2 2 2 2

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

재해위험개선지구 7 6

풍 수 해 생 활 권 1 2

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - ○ - -

 ◦ 사업 추진을 위한 주민설명회 개최, 
 ◦ 실시설계 추진 시 주민 및 전문가 의견 수렴

☑ 시민참여 실적             ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ -

 ◦ 주민설명회 개최 : 천안천(10.20.), 일봉중앙(11.02.)
 ◦ 맹곡천 지구 지정 변경 관련 자문 : 지자체 전문가(10.22.), 시·도·중앙 전문가(12.15.)
 ◦ 천안천 지구 지정 변경 관련 자문 : 지자체 전문가
 ◦ 착수보고회 개최 : 원성천(04.25.), 맹곡천(04.27.)
 ◦ 주민설명회 개최 : 원성천(09.22.), 맹곡천(09.25.)
 ◦ 전략환경영향평가 등 관련 주민설명회 개최 : 맹곡천(11.24.)



▢ 협조 사항 

 ◦ (행정안전부) 년도별 사업비 확보

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 1분기

심의완료 

[백석 자연재해위험개선지구]
 - 사업기간 : ~ 2022

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 사업량 : 우수관로 L=4.684km

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 사업기간 : 2020 ~ 2024
 - 사업비 : 27,118백만원 
 - 위치 : 병천 관성리 767-1
 - 내용 : 교량 9개, 보낙차공 

8개소 등
 - 연차별 추진계획
[일봉중앙 자연재해위힘개선지구]
 - 사업기간 : 2020 ~ 2024
 - 사업비 : 19,188백만원
- 주요내용 : 우수관로 L=3.595km

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 주요내용 : 하천정비 L=5.349km, 

교량9개소, 배수시설 25개소 등

[백석 자연재해위험개선지구]
 - 사업기간 : ~ 2023

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 사업량 : 우수관로 L=4.156km

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 사업기간 : 2020 ~ 2025
 - 사업비 : 44,100백만원
 - 위치 : 관성리 685-2
 - 내용 : 교량 8개, 보낙차공 

7개소 등
 - 연차별 추진계획
[일봉중앙 자연재해위힘개선지구]
 - 사업기간 : 2020 ~ 2025
 - 사업비 : 28,468백만원
 - 주요내용 : 우수관로 L=1.81km

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 주요내용 : 하천정비 L=6.109km, 

교량8개소, 보낙차공 3개소 등

[백석 자연재해위험개선지구]
 - 기존 시공사 책임 사유로 계약 해지
   (23.01.12. 잔여공정 착공) 
[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 조달청 원가심사 단계 수정 반영
   (22.11.15. 공사 착공)
[광기 자연재해위험개선지구]
 - 사업비 16,982백만원 증액
   (국·도비 12,736백만원 추가 확보)
 - 행안부 사전설계 검토에 따른
   사업내용 변경
   (충청남도 자연재난과-15772)

[일봉중앙 자연재해위힘개선지구]
 - 사업비 9,280백만원 증액
   (국·도비 6,960백만원 추가 확보)
 - 행안부 사전설계 검토에 따른
   사업내용 변경
   (충청남도 자연재난과-15771)

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - ‘23.3.3. 지구지정(변경) 고시에 

따른 사업내용 변경

2023년 3분기

심의완료 

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 사업량 : 우수관로 L=4.156km

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 내용 : 하천정비 3.7km, 교량 

8개, 보·낙차공 7개소 등
 - 사업기간 : 2020. ~ 2025.

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 주요내용 : 하천정비 L=6.109km, 

교량8개소, 보낙차공 3개소 등

[천안천 풍수해생활권]
 - 내용 : 배수펌프장 증설 4개소 

및 신설 2개소, 우수관로 정비 
3.92km, 천호저수지 개선 

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 사업량 : 우수관로 L=4.684km

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 내용 : 하천정비 3.48km, 교량 

8개, 보·낙차공 7개소 등
 - 사업기간 : 2020. ~2026.

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 주요내용 : 하천정비 L=5.08km, 

교량10개소, 보낙차공 3개소 등

[천안천 풍수해생활권]
 - 내용 : 배수펌프장 증설 3개소 

및 신설 5개소, 우수관로 정비 
3.92km, 천호저수지 개선 등

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 조달청 심사단계 설계서 
   오류 정정(조달청 회신)

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 조달청 원가심사 단계 수정 반영
 - 사업내용 증가에 따른 추진계획 

변경

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 현지조사 및 측량 결과에 따른 

수량 변경

[천안천 풍수해생활권]
 - 행정안전부 사전설계 검토 

승인에 따른 사업내용 확정
   (충청남도 자연재난과-11041)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 실시계획 수립·공고 및 공사 착공(천안천)
Ÿ 2차 주민설명회(맹곡천·원성천)

) 안전총괄과장 장석진(2410) 자연재난팀장 이우권(2413) 담당 이찬우(5575)


