
‘23년 2분기 ~ ‘23년 3분기 공약 조정사업 세부 현황 
공약명 조정전 조정후 조정사유

2.
태조왕건 기념공원 조성
➥관광과

Ÿ 사업비 : 5,900백만원

  (도비 2,250 시비 3,650)

Ÿ 사업비 : 9,750백만원

  (도비 2,250 시비 7,500)

.Ÿ 투자수요

  - 사업계획 및 사업비 변경에 

따른 현행화

Ÿ 실시설계용역 진행으로 

토지비를 포함한 실제 

공사비 증가

Ÿ 야간관광 활성화에 따른 

전기공사 증가

Ÿ 역사문화공원 정체성 확립을 

위한 조형물 설치비 증액

Ÿ 안전시공을 위한 감리비 반영

4.
신부문화회관+천안문화
예술센터 복합 조성
➥문화예술과

Ÿ 사업비 : 49,314백만원

Ÿ 사업량 : 연면적 10,867㎡

         (지하2층/지상4층) 

 - 공연장, 전시실, 문화예술

센터, 문학관, 서예실 등

Ÿ 사업비 : 75,600백만원

Ÿ 사업량 : 연면적 19,045㎡

          (지상7층)

 - 공연장, 전시실, 연습실, 미

술실 등 주민편의 문화시설

Ÿ 연차별 투자수요 및 확인성

과지표 

 - 사업내용 변경에 따른 현행화

Ÿ 건축물 기본계획 및 타당성 

조사 결과로 인한 사업목표 

및 사업비 등 조정

6.
불당동 복합청사 건립
➥도서관정책과

임기내
Ÿ 개요 : 2022~2026
Ÿ 연차별 추진계획
  - 24 설계
  - 25-26 착공 및 준공
Ÿ 연차별 투자수요
 

 임기후
Ÿ 개요 : 2022~2027
Ÿ 연차별 추진계획
  - 24-25 설계
  - 25-임기후 착공 및 준공
Ÿ 연차별 투자수요
  - 총사업비 변동 없음
  - 연차별 재원 금액 변경

Ÿ 타당성 조사에 따라 현실적인 
실시설계 기간 및 공사 기간을 
반영하여 사업기간 조정 

11.
백석동 파크골프장 조성
➥체육진흥과

Ÿ 사업기간 : 2020 ~ 2023

Ÿ 사업비 : 60억원

Ÿ 사업기간 : 2020 ~ 2024

Ÿ 사업비 : 97억원

Ÿ 연차별 추진계획, 연차별 투자

수요, 확인성과지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 사업대상지가 쓰레기 

매립지인 사유로 지반침하 

등에 따른 대책마련 및 

시설 사용자 요구사항 등 

반영(맹암거, 스프링클러, 

옹벽설치 등)

13.
건강 100세 어르신 여가·
스포츠 공간 조성
➥체육진흥과

[종합운동장 게이트볼장 건립]
Ÿ 사업비 : 48억원

[종합운동장 게이트볼장 건립]
Ÿ 사업비 : 55억원

Ÿ 연차별 추진계획, 확인성과지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 연차별 투자수요

  - 사업비 변경에 따른 현행화  

Ÿ 건설물가 상승에 따른 

사업비 증액(7억)

41.
서부권 도시개발 관련
광역도로망 건설
➥건설도로과

[종합운동장 사거리 입체화]
 (동서간 지하차도)
Ÿ 사업기간 : 2023 ~ 2027

Ÿ 사업비 : 51,300백만원

Ÿ 위  치 : 백석동 589-5 ~ 

157-2 일원

Ÿ 사업량 : 지하차도 연장

   L=1km(4차로)

Ÿ 내  용 : 동서간 지하차도 

건설로 628호선 교통혼잡 

최소화

[지방도628호선 확장] 
 (송촌교차로~운동장사거리)
Ÿ 사업기간 : 2029 ~ 2033

Ÿ 사업비 : 85,200백만원

Ÿ 위  치 : 아산 송촌교차로 

~ 천안 운동장사거리

Ÿ 사업량 : 도로확장

   L=6.78km(8차로)

Ÿ 내  용 

  - (아산시) 송촌교차로 인근

  - (LH) 운동장사거리 인근

Ÿ 종합운동장 사거리와 

인접한 신호교차로의 

이격거리가 짧아 입체화로 

인한 교통체증 해소 효과가 

미비하여 지방도628호선을 

확장하여 교통체증을 

해소하고자 함
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공약명 조정전 조정후 조정사유

58.
광덕쉼터 활성화
➥노인복지과

[광덕쉼터 야영장 조성]

Ÿ 사업기간 : ‘23.7. ~ ’23.12.

Ÿ 사업비 : 100백만원

Ÿ 주요내용 : 야영장 조성

[광덕쉼터 야영장 조성]

Ÿ 사업기간 : ‘23.7. ~ ’24.6.

Ÿ 사업비 : 500백만원

Ÿ 주요내용 

 - 야영장 조성(캠핑장 16면)

 - 부속시설 건축(샤워장, 화장실)

Ÿ 야영장에 샤워장 및 

화장실이 없어 야영객 

이용의 불편을 초래함,

  부속시설 건축을 통한 

편의시설 제공

* 24년 사업비 4억 추가

59.
대정저수지 산책데크 
둘레길 조성
➥공원녹지과

Ÿ 사업기간 : 2023 ~ 2024
Ÿ 사업비 : 10억
Ÿ 사업량
- 산책로 일부, 목교 1개소, 
  데크쉼터 등 설치

Ÿ 사업기간 : 2023 ~ 2025
Ÿ 사업비 : 51억
Ÿ 사업량
- 산책로(B=2.4m, L=1,723m), 

목교 1개소, 전망데크 2개소, 
휴게쉼터 1개소 등 설치

Ÿ 주민설명회 실시에 따른 주민 
의견 반영

 - 지방도691호선 및 농도301호선 
부근 도로측 보도 설치

 - 수변데크 구간 중 전망데크 
추가 등 휴게공간 설치

63.
북면(병천천) 자연휴양지 
관리 및 활성화
➥산림휴양과

[자연휴양지 보완공사]
 Ÿ 사업비 : 1,000백만원
 Ÿ 대상지 : 북면 운용리 463

외 4개소
 Ÿ 주요내용 
 - 화장실 3개소, 음수대 4개소 

교체
 - 자연휴양지 신설 1개소
 - 토지매입(운용리) 등

[자연휴양지 보완공사]
 Ÿ 사업비 : 600백만원
 Ÿ 대상지 : 북면 오곡리 430 

외 3개소
 Ÿ 주요내용 
 - 화장실 2개소, 음수대 3개소 

교체
 

 Ÿ 매송리 일원 병천 처리구역 
하수관로 정비공사로 인해 
자연휴양지 조성 불가

   → 자연휴양지 신설 삭제
 Ÿ 운용리 일원은 세종~포천간 

고속도로공사 건설을 위한 
하천점용허가 후 공사장 
진출입로로 이용되고 있어 

   휴양지 폐쇄됨. 토지매입, 
화장실 및 음수대 교체 추진 
불가

   → 운용리 토지매입 등 삭제

71.
삼거리공원 재개발사업 
준공
➥공원녹지과

[기반시설사업, 자연마당사업]

Ÿ 기간 : 2020.7. ~ 2023.6.

[모사업]

Ÿ 사업비 : 37,106백만원

[기반시설사업, 자연마당사업]

Ÿ 기간 : 2020.7. ~ 2023.9.

[모사업]

Ÿ 사업비 : 46,106백만원

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요, 

확인성과지표 

- 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 기반시설, 자연마당사업 

공사 지연(동절기 공사중지 

및 여름철 우기로 공사지연)

Ÿ 사업비 90억(시비) 증액

 (음악분수, 야간경관 등 

시설물 추가 및 물가상승 등)

97.
침수피해 예방을 위한 자
연재해위험개선지구 정비
➥안전총괄과

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 사업량 : 우수관로 L=4.156km

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 내용 : 하천정비 3.7km, 교량 

8개, 보·낙차공 7개소 등
 - 사업기간 : 2020. ~ 2025.

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 주요내용 : 하천정비 L=6.109km, 

교량8개소, 보낙차공 3개소 등

[천안천 풍수해생활권]
 - 내용 : 배수펌프장 증설 4개소 

및 신설 2개소, 우수관로 정비 
3.92km, 천호저수지 개선 등

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 사업량 : 우수관로 L=4.684km

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 내용 : 하천정비 3.48km, 교량 

8개, 보·낙차공 7개소 등
 - 사업기간 : 2020. ~2026.

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 주요내용 : 하천정비 L=5.08km, 

교량10개소, 보낙차공 3개소 등

[천안천 풍수해생활권]
 - 내용 : 배수펌프장 증설 3개소 

및 신설 5개소, 우수관로 정비 
3.92km, 천호저수지 개선 등

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 조달청 심사단계 설계서 
   오류 정정(조달청 회신)

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 조달청 원가심사 단계 수정 반영
 - 사업내용 증가에 따른 추진계획 

변경

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 현지조사 및 측량 결과에 따른 

수량 변경

[천안천 풍수해생활권]
 - 행정안전부 사전설계 검토 

승인에 따른 사업내용 확정
   (충청남도 자연재난과-11041)


