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구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 도비  시비 정부도움 재정  

주관부서 문화예술과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 지역 문화예술인, 주민이 이용 가능한 복합문화 예술공간 조성

 ◦ 지역 문인과 서예인 등 문학 네트워크 허브 기능 수행 및 

    다양한 인문교육과 지역문화 활성화 거점 구축       

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2027.

 ◦ 사 업 비 : 75,600백만원 지방이양비 30,240 도비 22,680 시비 22,680

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 신부동 471-1외 1필지

 ◦ 사 업 량 : 연면적 19,045㎡(지상7층)

               (공연장, 전시실, 연습실, 미술실 등 주민편의 문화시설)

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기 본 계 획 ▬ ▬ ▬

타 당 성 조 사 ▬ ▬ ▬ ▬

지 방 재 정 투 자 심 사 ▬

건 축 기 획 ▬ ▬

기 본  및  실 시 설 계 ▬ ▬ ▬

착 공 / 준 공 ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수

‘23년 
1분기

Ÿ 기본계획 및 타당성 조사 용역 진행 중

‘23년 
2분기

Ÿ 기본계획 및 타당성 조사 용역 진행 중(사업비, 사업량 변경 예상)
변동사항  타당성조사 용역에 따른 변동사항 반영(사업기간, 연차별추진계획)

‘23년 
3분기

Ÿ 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료 

계획조정 
 - 조정사항 : 사업비(262억 증가), 사업량, 투자수요, 확인(성과) 지표
 - 조정사유 : 기본계획 및 타당성 조사 결과 반영

‘23년 
4분기

Ÿ 건축기획 용역 착수

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 75,600 - 30 330 1,000 23,230 22,715 28,295

지방
이양비 30,240 - 0 400 10,092 9,086 10,844

도 비 22,680 - 0 300 6,569 6,814 8,693

시 비 22,680 - 30 330 300 6,569 6,815 8,758

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 70 30 40

지방
이양비 0

도 비 0 -

시 비 70 30 40



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

사업계획 수립 ○

기 본 계 획  및
타 당 성 조 사 ○

공공건축 심의 ○

기본 및 실시설계 ○ ○

착 공 ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

사업계획 수립 ●

기 본 계 획  및 
타 당 성 조 사 ●

공공건축 심의

기본 및 실시설계

착 공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - - - -

 ◦ 주민 의견수렴절차(공청회 등) 실시 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-



▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 3분기

심의완료 

Ÿ 사업비 : 49,314백만원

Ÿ 사업량 : 연면적 10,867㎡

         (지하2층/지상4층) 

 - 공연장, 전시실, 문화예술

센터, 문학관 서예실 등

Ÿ 사업비 : 75,600백만원

Ÿ 사업량 : 연면적 19,045㎡

          (지상7층)

 - 공연장, 전시실, 연습실, 

미술실 등 주민편의 문화시설

Ÿ 연차별 투자수요 및 확인

성과지표 

 - 사업내용 변경에 따른 현행화

Ÿ 건축물 기본계획 및 타당성 

조사 결과로 인한 사업목표 

및 사업비 등 조정

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 건축기획 용역 진행
Ÿ 타당성 조사 의뢰

▢ 타기관 협조 사항

 ◦ (충청남도) 도비지원

) 문화예술과장 이미영(203) 문화정책팀장 김청수(2031) 담당 김도우(5151)


