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이 행 도 정상추진  계획조정 이 행 률
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구    분 신규  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비    정부도움

주관부서 노인복지과  협조부서 교통정책과

▢ 목    표 

 ◦ 시민들에게 휴양, 여가 장소 제공 및 주민소득지원

 ◦ 광덕쉼터 부지내 야영장 부지 추가 조성       

▢ 개    요  

  광덕쉼터 지구단위계획 결정(변경)  완료

 ◦ 기    간 : 2021. 6. ~ 2022. 10.

 ◦ 사 업 비 : 40백만 원 시비 40

 ◦ 위치 / 사업량 : 천안시 광덕면 광덕리 403-9 / 33,808㎡

 ◦ 주요내용 

    - 광덕쉼터 지구단위계획 결정(변경) 용역 (20백만원)

    - 광덕쉼터 소규모환경영향평가 용역 (20백만원)

  광덕쉼터 공영주차장 농지전용  완료

 ◦ 기    간 : 2023. 1. ~ 2023. 6.

 ◦ 사 업 비 : 1,000백만 원 시비 1,000

 ◦ 위치 / 사업량 : 천안시 광덕면 광덕리 403-9 / 33,808㎡

 ◦ 주요내용 

    - 광덕쉼터 공영주차장 농지전용



  광덕쉼터 야영장 조성

 ◦ 기    간 : 2023. 7. ~ 2024. 6.

 ◦ 사 업 비 : 500백만 원 시비 500

 ◦ 위치 / 사업량 : 천안시 광덕면 광덕리 403-9 / 1,070㎡

 ◦ 주요내용 

    - 광덕쉼터 야영장 조성(캠핑장 16면 조성)

    - 광덕쉼터 야영장 부속시설 건축(샤워장 및 화장실 78㎡)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

지구단위계획 

결정 계획(변경)

계획 수립 ▬ ▬

용역 시행 ▬

준공 ▬

광 덕 쉼 터 
공영주차장 농지전용

계획 수립 ▬

농지 전용 ▬

광 덕 쉼 터 
야영장 조성
및 부속시설
신 축

계획 수립 ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬

준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 광덕쉼터 지구단위계획 결정(변경) 용역 공고 완료
Ÿ 광덕쉼터 소규모환경영향평가 용역 완료
Ÿ 공영주차장 농지전용 부담금 납부

‘23년 
1분기

Ÿ 광덕쉼터 지구단위계획 결정(변경) 용역 완료

‘23년 
2분기

Ÿ 광덕쉼터 야영장조성 실시설계 착수

‘23년 
3분기

Ÿ 광덕쉼터 야영장 샤워장(화장실) 신축신고 접수(동남구 건축과)

계획조정 
  - 조정내용 : 사업비(1억→5억), 사업내용추가(야영장 부속시설 추가)
  - 조정사유 : 야영객 편의시설 제공을 위한 사업내용 확대



구분 추 진 내 용

‘23년 
4분기

Ÿ 광덕쉼터 야영장조성 부속시설 신축허가 협의 및 보완 완료
Ÿ 광덕쉼터 야영장조성 부지 정비(기존시설물 철거, 바닥정비)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 1,540 - 40 1,100 400 - - -

시 비 1,540 - 40 1,100 400 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 736 706 30

시 비 736 706 30

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022 2023 2024 2025 2026

지구단위계획 변경 ○

공영주차장 농지전용 ○

야 영 장  조 성  준 공 ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022 2023 2024 2025 2026

지구단위계획 변경 ● 완료

공영주차장 농지전용 ● 완료

야 영 장  조 성  준 공

 Ÿ 지구단위 변경 공고(2023.4.3. 고시)



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 광덕쉼터 야영장 조성 운영 언론 홍보

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

 ◦ 

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 3분기

심의완료 
[광덕쉼터 야영장 조성]

Ÿ 사업기간 : ‘23.7. ~ ’23.12.

Ÿ 사업비 : 100백만원

Ÿ 주요내용 : 야영장 조성

[광덕쉼터 야영장 조성]

Ÿ 사업기간 : ‘23.7. ~ ’24.6.

Ÿ 사업비 : 500백만원

Ÿ 주요내용 

 - 야영장 조성(캠핑장 16면)

 - 부속시설 건축(샤워장, 화장실)

Ÿ 야영장에 샤워장 및 

화장실이 없어 야영객 

이용의 불편을 초래함,

  부속시설 건축을 통한 

편의시설 제공

* 24년 사업비 4억 추가

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵23년
4분기

Ÿ 광덕쉼터 야영장 및 샤워장(화장실) 신축공사 착공

) 노인복지과장 이미화(2320) 노인시설팀장 이재철(2323) 담당 장석찬(5398)


