
65 5개 도심하천『자연·문화 르네상스』사업

('23.12.31.기준)
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구    분 신규  / 임기후  주    체 시  

재    원 시비 정부도움

주관부서 하 천 과  협조부서 동남구 건설과 등

▢ 목    표 

 ◦ 환경친화적인 공간으로 조성하여 시민들에게 사랑받는 열린 

공간 제공

 ◦ 도시하천에 대한 관심과 활성화로 지역관광효과 증대

▢ 개    요

 ◦ 기    간 : 2023. 1. ~ 2028.

 ◦ 사 업 비 : 8,950백만 원 시비 8,950

 ◦ 사 업 량 : 5개 도심하천 / 총 18.64km

 ◦ 주요내용 : 하천기본계획에 의한 정비완료된 하천부터 시행

    - 천안천 : 플리마켓, 다목적광장 조성

    - 원성천 : 생태탐방로 조성, 산책로 개설 및 정비

    - 삼룡천 : 테마산책로(흥타령 테마가로, 천안삼거리 테마가로)

    - 장재천 : 산책로 칼라아스콘 포장 통일 정비

    - 성정천 : 옹벽경관 녹화, 데크경관조명, 데크휴게공간 조성



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

천안천 자연문화 르네상스
- 테마공간, 야간경관 등

▬

원성천 자연문화 르네상스
- 테마공간, 야간경관 등

▬

삼룡천 자연문화 르네상스

- 테마공간(야외문화,테마산책로) 조성 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
- 산책로 조성 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
- 식재계획, 야간경관계획 추진 ▬ ▬ ▬
장재천 자연문화 르네상스

- 산책로 정비 ▬ ▬ ▬ ▬
- 식재계획, 야간경관계획 추진 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

성정천 자연문화 르네상스

- 테마공간(데크휴게공간,경관시설) 조성 ▬ ▬ ▬ ▬
- 식재계획 추진 ▬ ▬ ▬ ▬

※ 천안천 및 원성천은 하천기본계획 부합하는 정비 완료 후 시행 임기후

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

`‵22년
4분기

Ÿ 시기 미도래

‘23년 
1분기

Ÿ 장재천 산책로 정비 중(충청남도 건설본부 하천개발과 – 도비)
Ÿ 성정천은 천안천 풍수해생활권 종합정비사업(안전총괄과)과 연계 추진 중

‘23년 
2분기

Ÿ 장재천 산책로 정비 중(충청남도 건설본부 하천개발과 – 도비)
Ÿ 성정천은 천안천 풍수해생활권 종합정비사업(안전총괄과)과 연계 추진 중

‘23년 
3분기

Ÿ 장재천 산책로 정비 중(충청남도 건설본부 하천개발과 – 도비)
Ÿ 성정천은 천안천 풍수해생활권 종합정비사업(안전총괄과)과 연계 추진 중

‘23년 
4분기

Ÿ 장재천 산책로 정비 중(충청남도 건설본부 하천개발과 – 도비)
Ÿ 장재천(오륜문광장~한들1로) 일부 산책로 및 조경 조성 완료

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 8,950 - - 758 329 55 473 7,335

시 비 8,950 - - 758 329 55 473 7,335



☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 480- 480

시 비 480- 480

▢ 확인(성과)지표
                                                                                                            단위 : 개소

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
도심하천 테마별 
르 네 상 스  추 진

성정천
조성완료

장재천
조성완료

삼룡천
산잭로 조성

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
도심하천 테마별 
르 네 상 스  추 진

장재천 조성중

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ -

 ◦ 기본계획에 기술사, 주민회장, 통장, 자치위원, 구청 하천관리팀장 의견 반영을  
     위한 주민설명회, 민간전문가 자문실시

 ◦ 테마별 르네상스 사업 완료에 따른 언론 보도자료 제공

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 장재천 산책로 조성 추진
Ÿ 천안천 풍수해생활권 종합정비사업 발주(성정천)

) 하천과장 최재선(3030) 생태하천팀장 김용기(3034) 담당 신수지(3753)


