
83 권역별 특화형 청년센터 확대

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진  이 행 률
10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비    정부도움

주관부서 청년담당관  협조부서

▢ 목    표 

 ◦지역 청년들의 다양한 자기주도적 커뮤니티 지원 및 활동생태계 구축

 ◦권역별 특화형 청년센터 확대로 다채로운 공간 창출 및 이용률 증대,

테마 연계 프로그램 개발·운영을 통한 청년 삶 전반의 지원기반 조성

▢ 개    요 
현   재구   분 확   대

센 터 명 대흥 불당 두정 청년 안서
특    화 취업지원패키지 소통과 힐링 창작과 문화 참여와 연대 취업과 창업

개소시기 ’19. 1. ’22. 7. ’25. 상반기(예정) ’25. 상반기(예정) ’26. 상반기(예정)

소요예산 - 4억원 5.2억원 천안역세권 도시재생사업

복합캠퍼스 타운 활용

33억원

조성방식 시 소유건물 민간건물임차 민간건물임차 신규 건립

비    고 거점센터

 청년센터 두정이음
 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~ 2025. 상반기

 ◦ 사 업 비 : 5.2억원 

 ◦ 위    치 : 두정동 일원

 ◦ 주요내용

  ❶ 예술장르를 초월한 청년아티스트 간 소통·협업을 통한 창작기반 조성
      ※ 상설 공연(전시)무대, 청년문화예술인 공유 창작공간 등 구축

  ❷ 청년의 문화콘텐츠 개발 및 확산을 위한 청년문화플랫폼으로 육성



 거점형 청년센터 「청년모음가칭」
 ※ 「천안역세권 도시재생사업」일환으로 ‘24년 준공 예정인 복합캠퍼스 타운을 거점 청년센터로 활용

 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~ 2025. 상반기

 ◦ 사 업 비 : 180억원(건축비 145, 보상 및 이설비 35) / 사업부서 : 도시재생과

 ◦ 위    치 : 와촌동 89-16번지(서부역) 일원

 ◦ 규    모 : 연면적 3,084㎡(지하1층 ~지상5층), 주차장 30면

 ◦ 공간구성 : 전시공간, 공동강의실, 코워킹스페이스 등

 ◦ 주요내용 : 역세권 중심 대학-청년-지역민을 아우르는 「참여와 연대」특화  

               거점형 청년센터 조성

 청년센터 안서이음
 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2026. 상반기

 ◦ 사 업 비 : 33억원

 ◦ 위    치 : 안서동 465-5번지 외 1필지(1,528㎡)

 ◦ 주요내용

 ❶ 직무검사, 면접솔루션, 컨설팅 등 취창업 역량강화 및 통합지원체계 구축

 ❷ 지역특화 산업 연계 상설면접 및 대학-기업 연계 맞춤형 인력양성을  

　　위한 네트워크 운영으로 청년 취·창업 지원 통합플랫폼으로 육성

 

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

두정 이음 

조 성

위치선정 및 계획수립 ▬ ▬ ▬

리모델링 공사 및 개소 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

거점센터
청년모음가칭

조 성

공간기획단 구성·운영 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

설계 및 공사, 개소 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

안서 이음

조 성

부지매입 및 
조성 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬

설계 및 공사, 개소 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 공공건축가 요청 및 지정
Ÿ 청년공간기획단 구성

 - 총11명 중 80%인 9명을 청년으로 구성하여 실사용자 의견 반영

‘23년 
1분기

Ÿ 공공건축가 자문 요청
Ÿ 한국농어촌공사 부지관련 업무협의

‘23년 
2분기

Ÿ 취창업 특화 안서동 청년센터 조성 관련 검토 보고
Ÿ 안서동 청년센터 조성 관련 업무협의
Ÿ 권역별 특화형 청년센터 추진 변경계획 수립(‘23.5.24.)

‘23년 
3분기

Ÿ 안서동 청년센터 조성 관련 업무협의

Ÿ 청년센터 임차 건물 모색

변경사항  개소시기, 연차별 추진계획, 확인지표

두정이음 임차 건물 추가 검토 필요 / 청년모음 지장물 이설공사로 착공지연

안서이음 부지관련 협의 중

‘23년 
4분기

Ÿ 안서동 청년센터 조성 관련 업무협의

Ÿ 천안청년센터 안서이음 조성계획(안) 수립(‘23.11.7.)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

미정

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

두정이음 준공 및 개소 ○

거점센터
청년모음 준공 및 개소 ○

안서이음 준공 및 개소 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

두정이음 준공 및 개소 -

거점센터
청년모음 준공 및 개소 -

안서이음 준공 및 개소 -

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ - ○ -

 ◦ 「청년공간기획단」 구성·운영으로 수요자(청년) 중심 공간창출을 위한 의견청취

 ◦ 청년센터 이용자 대상 만족도 조사 실시

 ◦ 청년포털 및 시 홈페이지, 청년기자단 및 SNS 등을 활용한 센터 홍보 

 ◦ 센터 개소에 따른 언론 홍보 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 1회 2회(설문조사)

 ◦ 2022.10. 사용자 중심 공간조성을 위한 「청년공간기획단」 구성

 ◦ 2023. 1. 공공건축 민간전문가 자문 요청

 ◦ 2023. 5. 복합캠퍼스타운 조성 및 운영을 위한 대학생 설문조사 실시(2회)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 관계부서와 지속 협의 및 추진상황 점검

Ÿ 천안청년센터 안서이음 공간 조성

) 청년담당관 경영미(2015) 청년지원팀장 강명균(2018) 담당 장재영(5506)


